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1. UVODNI USTANOVENI

1.1

1.2

1.3
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Tyto obchodni podminky (ddle také ,obchodni podminky” &i “OP“) ve smyslu § 1751
zakona €. 89/2012 Sb., Obtansky zékonik (déle také ,Obcansky zakonik”), v platném
znéni, podrobné upravuji, resp. doplfiuji obsah objedndvek objednavatele TSS GRADE,
a.s. pobotka Ceska republika na stavby, stavebni prace a jiné obdobné prace (dale jen
"objedndvka"), adresovanych zhotoviteli, jejichz vysledkem je uzavfeni smiouvy o dilo
(déle téi "smlouva” nebo "SOD"} bez ohledu na jeji formu. OP upravuji resp.
pfiméfené doplfiuji i obsah smluv o dilo a jinych smluv s obdobnym obsahem,
uzaviranych mezi objednatelem TSS GRADE, a.s. pobotka Ceska republika a
zhotovitelem. V pfipadé, Ze SOD upravi nékteré otdzky odlidné neZ tyto OP,
rozhodujicim bude znéni SOD. Smluvni strany se dohodly, Ze pro t&ely téchto OP resp.
SOD budou pfiméfené, odpovidajici rozsahu a charakteru dila podle SOD, aplikované
ustanoveni tzv. vy33i smlouvy, kterou se rozumi smlouva o dilo na zhotoveni stavby
(nebo jeji ¢asti) specifikované ve vyssi smlouvé, uzaviené mezi TSS GRADE, a.s.
pobotka Ceskd republika a investorim ve znéni viech pozdéjdich dodatki a vietné
viech jejich priloh, jejiz pfedmét (stavba) je zcela nebo &asteéné totoiny s pfedmétem
SOD.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro dcely téchto OP resp. SOD budou pfiméfeng,
odpovidajici rozsahu a charakteru dila podle SOD, aplikované ustanoveni tzv. Hlavni
smlouvy, kterou se rozumi smlouva o dilo na zhotoveni stavby (nebo jeji casti)
specifikované v Hlavni smlouvé, uzaviené mezi TSS GRADE, a.s. pobogka Ceskd
republika a investorem ve znéni viech pozdéjSich dodatkd a v&etn& viech jejich
pfiloh, jeji predmét (stavba) je zcela nebo Caste¢né totoiny s pfedmétem SOD.
Zhotovitel bere na védomi, Ze objedndvka, jejiZ jsou tyto OP soucasti a / nebo
smlouva a Hlavni smlouva jsou propojeny a zasadnim zplsobem ovliviuji plnéni
zévazkl zhotovitele vici objednateli a objednatele viéi investorovi dila, a také bere
na védomi, Ze ofekdvana skutkovd podstata pfipadnych narokd a sporli z takové
objednavky nebo smlouvy souvisi s ofekdvanou skutkovou podstatou ndrokd
zhotovitele, pfipadnych naroki objednavatele a / nebo sporid podle Hlavni smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi, Ze zavaznym pro néj bude rozhodnuti investora dila /
stavby nebo jeho stavebniho dozoru podle Hlavni smlouvy, a Ze timto zptsobem
mohou byt ovlivnény nebo stanovovany prava obou smluvnich stran (objednatele a
zhotovitele). Uvedené je v takovém pfipadé pro obé smluvni strany zavazné.

Na otazky neupravené SoD, OP, anebo vy3ii smluvou se poutiji piisluiné ustanoveni
Obcanského zakonnika. Pokud tyto otdzky nemozno fesit podle piedpisi ob&anského
zdkonika, posoudi se podle obchodnich svyklosti nebo zdsad, na kterych spociva
obéansky zdkonik.

Il. VYKLAD POIMU

2.1V pfipadé, Ze SOD nebo OP pouZivaji néktery z nize uvedenych pojmd, bez ohledu na

jejich gramaticky tvar, vyznam téchto pojmi bude ndsledujici:

"Archeologické nalezy" znamenaji zejména viechny fosilie, stfedovéké pamatky,
budovy a ostatni poziistatky, objekty nebo pfedméty, které maji archeologickou,
uméleckou, geologickou a / nebo penéini hodnotu a byly objeveny na Staveniiti.

"Dilem" se rozumi zhotoveni urcité véci, pokud nespada pod kupni smlouvu, a
dale Udrzba, oprava nebo Uprava véci, nebo ¢innost s jinym vysledkem. Dilem se
rozumi vidy zhotoveni, idriba, oprava nebo Gprava stavby nebo jeji Easti. V
pfipadé&, Ze SOD nebo tyto OP pouZivaji pojem "stavba", "zakdzka", nebo jiné
obdobné slovni spojeni s podobnym vyznamem, maji tyto slovni spojeni stejny
vyznam, jako pojem Dilo. Pfedmét dila je definovan v SOD nebo jejich pfilohach.

"Doba vystavby" rozumi obdobi ode dne U&innosti SOD (vEetné) ai do dne
Uplného dokonéeni dila (véetnd).

"Dokumentaci pro realizaci stavby” se rozumi vykresy, vypoity a technické
podklady v grafické nebo textové formé pro viechny technické a technologické
Casti stavby, technické a technologické informace, technologické postupy praci,
kontrolni a zku3ebni plany, které jednoznaéné a podrobné definuji charakter,
jakoz i zplisob realizace stavby, a které umoZfiuji Zhotoviteli realizovat Prace,
vEetné jakychkoliv zmén a revizi provedenych Objednatelem nebo Zhotovitelem
v souladu se SOD. Sou¢dst dokumentace tvofi i dokumenty z oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi préci (dale jen "BOZP") a poZarni ochrany (déle jen "PO") -
napf. hodnoceni rizik cinnosti zhotovitele, doklady o zdravotni a odborné
zpusobilosti zaméstnancid a dodavatell zhotovitele, z oblasti ochrany Zivotniho
prostfedi (ddle jen ,ZP*), napf. Souhlasy a Rozhodnuti organd statni spravy na
ochranu ZP v oblasti odpadového hospodaistvi a jind pokryvajici dokumentace ve
smyslu platné legislativy

V pfipadé, Ze se v SOD nebo v objednavce pouiivd pojem "dokumentace",
"projektovd dokumentace”, “realizatni dokumentace", "projektova realizacni
dokumentace", "dokumentace dodavatelské pfipravy" nebo jiné obdobné pojmy,
maji tyto pojmy vyznam identicky s pojmem Dokumentace pro realizaci stavby.

"DPH" znamena dar z pfidané hodnoty ve smyslu zakona ¢, 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (v platném znéni).



"Hlavni smlouva" je smlouva o dilo pfipadné jiny pravni Gkon, na jeho? zékladé
je zaloZen smluvni vztah mezi objednatelem a investorem a na zdkladé kterého
Tratova strojni stanice Olomouc, spol. s r.o. jako zhotovitel realizuje stavbu / dilo
pro investora, pficemi soucasti takové stavby resp. dila je dilo realizovano
zhotovitelem pro objednatele na zdkladé objednavky, které jsou tyto OP sou&asti
a / nebo smlouvy.

"Investor" je osoba, kterd s Objednatelem uzavfela tzv. hlavni smlouvu véetné
jejich pfiloh, pozdéjdich zmén a dodatk(, pficemz v takové smlouvé vystupuje
TSS GRADE, a.s. pobotka Ceskd republika jako zhotovitel a Investor jako
objednatel, nebo osoba, ktera pfedmét pln&ni hlavni smlouvy financuje.

"Materidly" znamenaji vé&ci vieho druhu (kromé Zafizeni a Viybavéni) uréené k
tomu, aby tvofily nebo jsou souéasti praci na Dile, véetné vyhradné dodévanych
materidld (pokud existuji), které se maji dodat pro prace na Dile.

"Objednatel" znamenda obchodni spoleénost TSS GRADE, a.s. pobotka Ceskd
republika, se sidlem Her¥picka 813/5, StyFice, 639 00 Brno, IC; 02765055, DIC: CZ
02765055, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng,
oddil A, vloZka ¢. 26126.

"Personal zhotovitele" pfedstavuje Zhotovitele, jeho subdodavatele, Zastupce
zhotovitele a jejich predstavitele, zaméstnance a zmocnénce, a jakéhokoli
subdodavatele nebo osobu nimi zaméstnanou nebo najatou v souvislosti s
vykonem prace, resp. jinou osobu, jiZ zhotovitel svéfil plnéni svych povinnosti.

"Rozpocet” ma stejny vyznam jako "vykaz vymér", "nabidkovy rozpotet”,
“"cenovy rozpocet" a jiné pojmy s vyznamem obdobnym pojmu rozpocet. V
pfipadé, Ze se ve smlouvé nebo téchto OP nékteré z uvedenych pojmi vyskytuji,
miZe byt pod nimi rozumét jen ocenény rozpocet, ktery byl objednatelem
pisemné pfijat (akceptovan).

"Stavba" ma stejny vyznam jako "Dilo".

"Stavenisté" znamend misto, které Objednatel nebo Investor uréil a zpfistupnil
Zhotoviteli za ucelem provadéni Dila, zejména na provadéni stavebnich praci,
skladovani stavebnich vyrobk, jakoZ i dopravnich a jinych zafizeni potiebnych
pro provadéni Dila a také na umisténi Zafizeni a Vybaveni stavenisté.

"Subdodavatelem" se rozumi jakékoli osoba urfena Objednatelem, nebo
jmenovana a schvdlend Zhotovitelem, véetné prdvnich nastupci takové osoby.
Stejny vyznam, jako pojem subdodavatel, maji i pojmy "subzhotovitel,
"poddodavatel”, nebo "podzhotovitel”.

+TSS GRADE, a.s. pobotka Ceska republika® ma stejny vyznam jako pojem
"Objednatel”.

"Zbozi" znamend Materidly, Zafizeni nebo cokoliv z téchto dvou, podle
relevance.

"Uplné dokonéeni dila" rozumi fadné ukonteni Dila bez jakychkoliv vad a
nedodélkd, vietné Uspéiného dokonleni viech testl a zkoudek, a vydani
kolaudaéniho rozhodnuti, a nasledné pfedani takto dokonéeného dila
zhotovitelem objednateli a jeho pisemné pfevzeti objednatelem.

"Vybavenim"” se rozumi viechny pfistroje, stroje, vozidla a jiné véci potfebné na
Stavenisti a nutné k vykonu a dokonéeni praci a opravu jakychkoliv vad (kromé
Zboli).

"Zafizeni" znamend zafizeni a stroje, které maji tvofit nebo tvofi soucast praci
provadénych Zhotovitelem podle SOD.

"Zaru€ni doba"” znamend Ihitu 63 mésici ode dne Uplného dokoneni dila,
pokud SOD nestanovi jinou lhitu. V pfipadé, Ze ¢ast Dila bude Objednatelem
prevzata jeité pfed Uplnym dokongenim dila, zaruéni doba k této &asti Dila
zatind béZet dnem prevzeti této Cdsti Dila Objednatelem. V pFipadé, ze zhotovitel
nebo vyrobce Materialu nebo Zafizeni pro nékterou €ast dila, Material nebo
Zafizeni poskytuje delsi zaruéni dobu, plati tato del3i zaruéni doba.

"Zhotovitel" osoba uvedend v SOD nebo v objednévce, ktera je povinna Dilo
provést a fadné dokoncené dilo pfedat Objednateli. Stejny vyznam, jako pojem
Zhotovitel, ma i pojem "dodavatel", "vykonavatel" a jiné obdobné pojmy s
podobnym vyznamem.

"Smluvni strany" znamenaji Objednatele a Zhotovitele, a "Smluvni strana"
znamena kteréhokoliv z nich.



Ill. PREDMET DiLA

3.1

Pfedmétem SoD je realizace dila, zejména zhotoveni stavby &i jeji &dsti v rozsahu, ve
Ihiitach a zpdsobem uvedenym ve smlouvé a téchto OP a zdvazek objednatele zaplatit
cenu za jeho provedeni. Pfedmét dila je podrobné vymezen ve smlouvé nebo v jejich
pfilohach v souladu se zadanim, projektovou dokumentaci a daldimi, ve smlouvé
uvedenymi zdvaznymi podklady; a zévazek zhotovitele zaplatit cenu.

Zhotovitel bude vykonavat Dilo v souladu se smluvou a jejimi pfilohami, platnymi
pravnimi pfedpisy, technickymi a kvalitativnimi normami (véetné doporuéenych),
které mohou byt podrobné stanoveny v zadani &i jinych dokumentech vymezujicich
pfedmét pinéni, v souladu s Gzemnimi rozhodnutimi a stavebnimi povolenimi a viemi
vyjadfenimi, stanovisky, rozsudky, ndzory a jinymi tkony pfisluinych instituci k tomu
opravnénych, které se tykaji praci a kterych byl zhotovitel informovan, adale
vsouladu se viemi prikazy Objednatele. Pro pfedmét pinéni se dnem uzavieni
smlouvy stavaji doporu¢ené CSN zavaznymi.

3.3 Soucasti predmétu dila je dale:

3.3.1 Smluvni dokumentace zhotovitele ve smyslu pfedlozeni technologickych postupi
vykonu praci v souladu s pfislusnym pravnim predpisem. Dokumentaci preda
zhotovitel objednateli pfi podpisu smlouvy.

332 Dokumentace doddvatelské pfipravy zhotovitele v rozsahu:

a} vyrobni dokumentace,

b) objednatelem odsouhlaseny dodavatelsky systém (seznam poddodévatelt),

c) Kontrolni a zkuSebni plan (KSP) dle standardu nebo podle poZadavki
objednatele na jeho zpracovani; KSP bude objednatelem schvélen a uvolnén k
realizaci,

d) technologické postupy ("TP") praci podle standardu nebo podle poZadavkd
objednatele na jejich zpracovani. TP budou objednatelem schvélené a uvolnéné
k realizaci,

e) seznam odpadd, jejich druh a zplisob jejich odstran&ni/vyuziti na formulafi
pfedaném objednatelem, které vzniknou pfi €&innosti zhotovitele,

f) seznam pouiitych chemickych latek véetné bezpecnostnich listd v eském jazyce

g) dokument o rizikovych faktorech a nebezpeti plynoucich z €innosti zhotovitele
pfi vykonu dohodnutych praci,

h) jmenny seznam svych zaméstnancl a subdodavatel(i, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a ktefi jedini budou mit povolen vstup na stavenitg,

i} Dokumentaci dodavatelské pfipravy pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji 10
dni pfed zahajenim praci.

333 Dokumentace vedend v priibéhu realizace dodavky v rozsahu:

a) stavebni denik zhotovitele,

334

f)
g}

b

—

doklady o kvalité zabudovanych materidld (Prohlddeni o shodg, certifikat) v

souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sh. a souvisejicimi obecné zavaznymi pravnimi

predpisy,

c) denni hlaSeni o aktudlnim pottu, jménech a profesnim slofeni zaméstnanct
zhotovitele na stavbé,

d) vyhodnocené plany kontrol a zkousek do 2 pracovnich dn( od jejich provedeni,

e) evidence odpad( a doklady o zplsobu naklddani s nimi,

f) seznam pouiZivanych chemickych latek véetng bezpe&nostnich listd v eském

jazyce,

zdznamy o provedenych kontrolach BOZP, PO a ochrany ZP, vEetné kontroly

alkoholu a uZivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd.

Dokumentace bude pfedana objednateli v pribéhu realizace dila, resp. KSP a TP pred

zahajenim realizace dila.
Dokumentace pfedana pfi predani a prevzeti dila:

a) dokumentace skute¢ného provedeni dila (véetné geodetického zaméfeni),

b) doklady o kvalité pouiitych stavebnich materiali a vyrobki v souladu se
zakonem £&. 69/2009 Z, z., A stavebnim zakonem v platném znéni,

c) doklady o vyrobné - kontrolnich zkouskéch ve smyslu schvaleného Kontrolniho a
zkudebniho pldnu,

d) navody k uZivani a udribu dila,

e) provozni fady,

zkousky tésnosti resp. doklady o shodé, pokud si to technologie vyzaduje,

protokol o zaskoleni obsluhy a udrzby,

—_

g

h)  poiadované revizni zpravy pro provoz dila,

i)

dal3i doklady, potfebné k pfeddni dila a jeho kolaudaci.

Dokumentaci predloZi zhotovitel nejpozdéji 14 dni pred za¢atkem predavaciho fizen.

Soucasti pfedmétu dila jsou také:

a)

Prace a doddvky, které sice nejsou v zavaznych podkladech uvedeny, které jsou
vdak nutné k realizaci funkéniho pfedmétu dila v rozsahu, lhatach a kvalité
stanovené smlouvou (napf. skryté piekazky) a témito OP.

b) Prdce a dodavky spojené, které mél a mohl zhotovitel na zakladé swych

3.3.5

odbornych a technickych znalosti predpokladat a zjistit. Realizace téchto praci a
dodavek v Zddném pfipadé nezvy3uje cenu dila sjednanou ve smiouvé.

Soucasti dila jsou také tyto &innosti:

a) zpracovani dokumentace skutecného proveden/ dila, zhotovitel vyznaéi
"Eervenou” viechny zmény, ke kterym doslo v prib&hu zhotoveni dila;
ty casti projektu, u kterych nedodlo k adnym zménam, budou
oznaeny napisem "bez zmén",
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b)

c)

d)

e)

f)

g

h)

i

k)

m)

GRADE, a.s.

zajidténi geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni dila
opravnénym geodetickym inienyrem podle zakona & zadkona €.
200/1994 Sh., o zemémeéfictvi, v platném znéni,

zajisténi a zabezpedeni vytygeni viech inzenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporudeni b&hem vystavby a zpétné pfedani jejich spraveim;
vytyceni stavby podle projektu,

provedeni viech nezbytnych prdzkumid nutnych pro fddné provedeni a
dokonceni dila,

viechny prace a doddvky souvisejici s poZarnimi pfedpisy,
bezpetnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména osob v
mistech dotcenych stavbou),

zfizeni a odstranéni zafizeni staveniité véetné napojeni na inZenyrské
sit€, hlidani stavby a stavenidté, zajisténi bezpec¢nosti prace a ochrany
Zivotniho prostiedi,

projednani a zajisténi pfipadného zvldstniho uZivdni komunikaci a
vefejnych ploch véetné uhrady vyméfenych poplatkd, najemného a
dalsich s tim spojenych nakladd,

zajisténi dopravniho znaceni ke dopravnim omezenim, jejich ddriba,
pfemistovani a ndsledné odstranéni,

zajisténi pfistupl a pfijezdd k nemovitostem po dohodé s vlastniky
(vedkeré pfipadné $kody na nemovitostech a porostech pfi realizaci
stavby hradi zhotovitel), uvedeni viech povrchii dotéenych stavbou do
plvodniho stavu {(komunikace, chodniky, zelef, pfikopy, apod.),
zajisténi a predvedeni viech pfedepsanych a smluvné dohodnutych
zkousek, jak v podobé komplexniho vyzkouseni technologické &4sti dila,
individudinich zkou$ek, vztahujicich se k realizovanému dilu véetné
vyhotoveni protokoll, kterymi bude prokdzdno dosaZeni pifedepsané
kvality a parametr dila,

zajisténi atest( a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobka podle
zdkona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjlich pfedpisii a revizi viech
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych chyb,

vyvoz a uloZeni pfebyteéného vykopu, vybourani hmot a stavebni suti
na sklddku véetné poplatku za uskladnéni, vedeni prib&iné evidence
odpad( vzniklych pfi stavebni ¢innosti, predloZeni dokladl o jejich
zhodnoceni, resp. znedkodnéni, vedeni piehledu o pFipadné vytdiené
ornici a o naklddani s ni pfi respektovani zasad jeji ochrany, kaceni a
ndslednd vysadba strom, pokud si to vyZaduji souvisejici rozhodnuti,

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni
stavebnich praci dotenym a potencidlné dotéenym subjektim (napf.
spravcidm siti, archeologickému prizkumu apod.),

n) zajiténi koordinace praci svych dodavateld a nezbytna spoluprace s
ostatnimi dodavateli objednavatele,

o) komplexni vyzkouseni technologickych zafizeni,

p) objednatelem odsouhlaseny harmonogram postupu praci.

Iv. €AS A MISTO PLNENI

4.1

4.2

43

44

4.5

Zhotovitel se zavazuje provést pfedmétné dilo na své ndklady, na své nebezpedi, v
dob& a za podminek dédle vymezenych touto smlouvou a v souladu s piipadnymi
pokyny objednatele, a objednatel se zavazuje v pribéhu realizace zhotoviteli
poskytnout veskerou soudinnost vyplyvajici ze smlouvy a téchto OP, v dohodnuté
Inité realizované dilo pfevzit a zaplatit za n&j sjednanou cenu.

Pokud je soutésti smluvnich povinnosti zhotovitele vypracovéni harmonogramu
stavebnich praci (dale jen "hramonogram"), je zhotovitel povinen v dohodnutém gase
tento harmonogram pfedloZit objednateli k odsouhlaseni. Forma harmonogramu
musi umoznovat objednateli kontrolu ¢asového a vécného postupu praci zhotovitele
po celou dobu realizace dila. Do doby predlozeni harmonogramu praci, spliiujiciho
vySe uvedené podminky na odsouhlaseni, neni objednatel povinen hradit faktury
zhotovitele. Zhotovitel je povinen pribéiné po celou dobu realizace dila bez vyzvani
harmonogram upfesfiovat a predklddat objednateli k odsouhlaseni (nejpozdéji do 2
dnli po provedené aktualizaci).

Zhotovitel je povinen odsouhlaseny harmonogram, resp. uzlové terminy v ném
obsazené, dodriovat a neprodlend pisemné informovat objednavatele o
skutetnostech, které by mohly vést ke zpoZdéni termind. Pro ucely smlouvy se za
uzlovy termin povaZuje zavazny termin harmonogramu, do kterého je zhotovitel
povinen bezchybné provést vymezenou &ast dila, a jeho? dosaZzeni musi byt pisemné
potvrzeno objednatelem; potvrzeni nema pravni disledky pfevzeti dila nebo jeho
¢asti ve smyslu Smlouvy a OP.

Pokud je objednatel nucen zménit harmonogram, ke kterému je opravnén, je
zhotovitel povinen pfizplsobit realizaci dila této zméné. Pokud to neni technicky
moiné, je povinen tuto skuteénost bez zbyteéného odkladu uvést pisemné
objednateli a smluvni strany se dohodnou na Fedeni této situace.

Pokud ma objednatel pochybnost o moZnosti zhotovitele dodrzet terminy dohodnuté
ve smlouvé & v harmonogramu a zhotovitel objednateli neprokéie, e jeho
pochybnosti jsou nepodloZené, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu po
obdrieni pokynu objednatele na své naklady zajistit viechna nezbytna opatieni k
ndpravé situace, a to napfiklad zvysit stav pracovnikii, strojd, ledeni apod. Neuéini
zhotovitel nezbytna opatfeni v pfiméfené lhité, je objednatel oprédvnén je provést na
naklady zhotovitele sam.



4.6

5.2

5.3

Zhotovitel prohlasuje a souhlasi, Zze vici objednateli nebude vznaset zadné néaroky na
prodlouieni terminu Uplného dokonleni dila nebo jiného data ve smyslu
harmonogramu z jakéhokoli dGvodu, s vyjimkou divodi uvedenych ve smlouvé nebo
téchto OP.

Misto pinéni/ misto dodani je specifikovano v pfisluiné smlouvé o dilo resp. pfisluiné
objednavce, jejiz soucasti jsou tito OP.

V. CENA ZA DiLO

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni na dohodnuty
rozsah praci bliZze specifikovan v predmétu objednavky. Cena obsahuje pfedpokladany
vyvoj cen v daném oboru a vyvoj kurzu Ceské koruny k zahrani¢nim ménam az do
doby dokonceni dila. Cena obsahuje ve3keré naklady nutné k provedeni dila tak, aby
mohlo byt realizovano bez vétsiho mnozstvi praci. Cena dila dédle obsahuje veskeré
naklady spojené s pfipravou, sledovanim, dokonéenim a splnénim zdvazku, mimo jiné
zajisténi BOZP a PO, splnéni poZadavki vyplyvajicich z platné legislativy Zivotniho
prostfedi, zvy3ené ndklady na prace v zimnim obdobi, béhem svatki a dnd
pracovniho volna nebo ve vicesménném provozu, na odstranéni znecisténi, poplatky
za nakladani s odpady, financni naklady na docasné zabéry ploch, naslednou vysadbu
a rekultivaci ploch, osvétleni, provedeni vyrobné-kontrolnich-zkousek, proskoleni
obsluhy, dotasna dopravni omezeni na pfilehlych komunikacich, dané, odvody, cla,
tarify, pokuty, poplatky atd. Cena dila zahrnuje i inflaci, zisk, veskeré naklady a rizika
ze smlouvy nebo v souvislosti s ni. Cena zahrnuje i véechny prace, které nejsou
specifikovany v Rozpoctu, ale jsou nezbytné pro fadné provedeni a dokonceni dila ve
smyslu smlouvy o dilo, jejich pfiloh a téchto OP, véetné praci nutnych k odstran&ni
vad vzniklych béhem zaruéni doby.

ZvyZeni ceny je moiné pouze v pfipadé poZadavki objednatele na realizaci praci,
které nejsou soucdsti pfedmétu plnéni ("navic prace" nebo ,viceprace”), nebo v
pfipadé, Ze v pribé&hu realizace dila dojde ke zméné sazeb dané z pfidané hodnoty (v
tomto pfipadé se dohodnutd cena upravi podle sazeb DPH platnych k datu
uskute¢néni zdanitelného plnéni).

Pokud na Zddost objednatel neprovede zhotovitel nékteré prace, i kdyz jsou soucasti
ceny dila, snizuje se cena dila o cenu téchto praci uvedenou v cenové nabidce
zhotovitele ¢i ve smlouvé. Cena se sniiuje také v pfipadé, Ze objednatel na své
naklady obstaral zboizi, zafizeni, vyrobky, sluzby & materidly, a v pfipadé, Ze budou na
zddost objednatele zménéné ¢i nahrazeny materidly, hmoty, vyrobky, sluiby a jiné
zboizi ¢i prace za levnéjsi. Ustanoveni § 2597 odst. 1, véty druhé Obcanského
zakonniku se nevyuZije. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnuti objednavatele o
snizeni rozsahu plnéni. V takovém pfipadé se snizuje cena dila o cenu praci,
materidl(, vyrobkl apod., Které na zakladé tohoto rozhodnuti objednatele nebudou
provedeny Ci dodany. Toto rozhodnuti je objednatel povinen sdélit zhotoviteli
pisemné pfed zahdjenim praci, o které se pfedmét plnéni sniZuje.

5.4

5.5

56

57

5.8

5.9

Zhotovitel prohladuje, Ze je pIné sezndmen s rozsahem a povahou dila resp. se viemi
okolnostmi a podminkami, které mohou mit vliv na jeho cenu, Ze cena zahrnuje
veskeré prace, dodavky a sluzby, které je tfeba trvale &i dofasné k provedeni,
dokonéeni a fadné piedani predmétu dila; Ze tyto prace, dodéavky a sluiby spréavné
ocenil a Ze pfi stanoveni ceny s odbornou péci pfekontroloval viechny dokumenty a
podklady vymezujici predmét pInéni.

Cena dila je doloZena objednatelem potvrzenou cenovou nabidkou zhotovitele,
véetné vykazu vymér. Vykaz vymér slouZi k prokazovéni finan&niho objemu
realizovanych praci (jako podklad pro fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych
"vicepraci" nebo "méné praci". Rozpotet se nepovaiuje za specifikaci rozsahu dila.
Rozsah dila je specifikovdn projektovou dokumentaci a / nebo smlouvou pfipadné
objedndvkou, jejiz soucasti jsou tyto OP.

Navic prace a méné prace, Ci jakékoliv zmény oproti zadani, musi byt neprodlené
zapsany do stavebniho deniku; zhotovitel je povinen provést do 3 dni od
provedenych zmén vypocet zmény nabidkové ceny a pfedloZit je objednateli k
odsouhlaseni. Pokud bude navrhovat zvy$eni sjednané ceny za navic prace zhotovitel,
pfedioi sv(ij ndvrh objednateli neprodlené (nejpozdéji do 3 dni) poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvy3eni ceny nevyhnutelné; pokud tak neudini, jeho ndrok na zvyeni
sjednané ceny zanika.

Pro vypocet cenovych zmeén se pouiiji jednotkové ceny polozkového rozpottu. Pokud
se jednd o poloZky, které rozpocet neobsahuje, pouZije se cenik ODIS nebo KROS,
nebo navrhne zhotovitel cenu individudini kalkulaci jednotlivych poloiek v cenové
urovni na trhu obvyklé a platné k datu podpisu smlouvy. V pfipadg, Ze se smluvni
strany na individuaIni kalkulaci jednotlivych poloZek v cenové trovni na trhu obvyklé a
platné k datu podpisu smlouvy nedohodnou, rozhodnym bude cenik ODIS nebo KROS.

Zhotoviteli vznikd pravo na zvyseni dohodnuté ceny aZ v pfipadé, Ze zména bude
vyslovné potvrzena v pisemném dodatku ke smlouvé. Bez uzavieni dodatku ke
smlouvé neni objednatel povinen realizované navic prace uhradit a zhotovitel tyto
prace neni opravnén fakturovat. Zhotovitel je povinen bez zbyteZného odkladu
takové prdce na Zddost objednatele odstranit a uvést pfedmét dila do stavu
odpovidajiciho zadani. Kromé toho je zhotovitel povinen uhradit $kodu, kterd
objednateli v souvislosti s timto vznikla.

Zhotovitel je povinen provést navic prace pozadované objednatelem aZ do vyie 10%
ceny dila bez ndroku na zménu terminu dokonéeni dila.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY



6.1

6.3

Cenu za dilo provedené zhotovitelem a pfevzato objednatelem uhradi objednatel za
predchozi fakturaéni obdobi na zékladé mési¢nich dilZich faktur a konecné faktury,
bezhotovostné, na Gcet uvedeny v pfisluiné faktufe zhotovitele. Odpovédnost za
spravnost Gdaji uvedenych na faktufe a za ozndmeni zmény €isla bankovniho uétu
nese zhotovitel (tj. v pfipadé, Ze objednatel sviij zdvazek splnil na bankovni dtet
uvedeny na faktufe, plati, Ze pinil fadné i v pfipadé, Ze &islo bankovniho Uctu nebylo
uvedeno spravné). Dnem dhrady faktury se rozumi den, kdy byla ¢dstka odepséna z
Gctu penéiniho dstavu objednatele ¢i den jeho podéni na dhradu u dritele postovni
licence. Objednatel finan¢ni zalohy neposkytuje.

V pfislusném fakturaénim obdobi je zhotovitel opravnén vystavit vidy pouze jednu
fakturu, ve které je povinen uvést veSkeré své naroky vici objednateli za dané
fakturacni obdobi. Lhiita splatnosti faktury je 90 dni ode dne jejiho dorugeni
objednateli, pokud neni smluvnimi stranami dohodnuto ve smlouvé nebo v
objedndvce které jsou tyto OP soudasti, jinak. Smluvni strany se v souladu s § 340a
odst. 1 Obchodniho zdkoniku dohodli, e Dohodnuta splatnost neni v hrubém
nepoméru k praviim a povinnostem vyplyvajicim ze zévazkového vztahu ve smyslu §
369d Obchodniho zdkoniku a s uvedenou splatnosti faktur souhlasi.

Viechny faktury jsou dafiovym dokladem a musi obsahovat néalefitosti stanovené
zakonem €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, & daldimi souvisejicimi pravnimi
predpisy a Gi¢etnimi standarty, zejména:
e Oznateni faktury a jeji pofadové Cislo,
» (islo smlouvy s datem jejiho uzavieni, nazev stavby, pfedmét a rozsah
zdanitelného plnéni, termin provedeni fakturovanych praci,
e Obchodni jméno smluvnich stran a jejich IO, DIC a sidlo podle vypisu z O& nebo
mista podnikani podle ZR,
e Oznaceni predmétu plnéni,
Oznaleni banky a Cislo G¢tu, na ktery ma byt Ghrada faktury provedena,
Datum vystaveni faktury a uskutecnéni zdanitelného plnéni,
Den vystaveni, odeslani faktury a lh{ty splatnosti,
Fakturovanou ¢astku bez dané, DPH, soucet obou,
Vyuctovani pfipadnych spldtek ¢i zaloh, zapotitdvanych do tohoto dokladu,
Razitko a podpis opravnéné osoby,
Dal3i zdkonné naleZitosti danového dokladu.
V kaZdé faktufe je zhotovitel povinen uvést zvlast béiné tastky za prace provedené
dle smlouvy a zvlast &dstky za navic praci podle dodatkil ke smlouvé. Na pfipadné
zalohoveé listy se uvedené nélefitosti vztahuji v souladu se zdkonem pfiméfené.

e & o o o o

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Objednatel je opravnén ve Ihiité splatnosti fakturu vratit, ani by se tim dostal do
prodleni s placenim v pfipadé, e faktura, véetné jejich pfiloh, obsahuje nespravné &i
nedpiné ddaje nebo neni doloZena stanovenymi doklady. Od dorugeni opravené &i
nové faktury b&zi nova Ihita splatnosti.

Mechanismus a forma fakturace bude smluvnimi stranami dohodnuta pfed prvni
fakturaci. Pokud k dohodé nedojde, plati nasledujici ujednani a ujednani nasledujicich
odstavc(:Pfilohou kaidé faktury musi byt zjisfovaci protokol ahsahujici soupis
skuteCné provedenych praci v daném fakturaénim obdobi v objednatelem predané
$abloné, kterou je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli ke kontrole. Objednatel
zjistovaci protokol odsouhlasi nebo neodsouhlasi do péti (5) pracovnich dnd ode dne
jeho pfedloZeni, takto odsouhlasen zjisfovaci protokol opraviiuje zhotovitele vystavit
fakturu.

Den podpisu zjidtovaciho protokolu ob&ma smluvnimi stranami je dnem uskutenéni
dil¢iho zdanitelného pinéni, pfitemi cena praci odsouhlasenych v zjistovaci protokoly
vymezuje rozsah diléiho zdanitelného plnéni. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit
pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem v zjisfovacim protokolu.

V pfipadé, ie objednatel zjisti, fe soupis praci uvedeny v zjistovacich protokolech
neodpovida skuteénosti, vrati zjistovaci protokol ve Ihité sedmi (7) pracovnich dnii od
jeho pfedloZeni zhotoviteli na opravu. Prace, které neodpovidaji skutegnosti (uvedengé
ve vraceném zjidtovaci protokoly), je zhotovitel oprévnén vytétovat ai po jejich
odsouhlaseni objednatelem, nejdfive viak ve faktufe za mésic nasleduijici po mésici,
ve kterém mély byt plivodné tyto prace vyictovany.

Objednatel je opravnén kdykoliv zménit jiz potvrzeny zjidfovaci protokol, pokud po
jeho odsouhlaseni zjisti, Ze neodpovida skute¢nosti. V takovém piipadé je objednatel
oprévnén Cdstku odpovidajici rozdilu mezi cenou praci uvedenych v zjigfovaci
protokoly a cenou skutené provedenych praci odetist z jakékoliv daldi faktury
zhotovitele. V pfipadé, Ze jiz objednatel uhradil celou cenu dila, nebo &astka zbytkova
k thradé zhotoviteli je nizsi, nei tento zjistény narok objednatele, je zhotovitel
povinen tuto Castku uhradit objednateli do 14 dnii od doruéeni vyzvy objednatele k
jeji uhradé.

Konecfnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve stanovené Ih(ité. Tato faktura
musi obsahovat Castku zbyvajici k ihradé a musi byt doloZena stanovenymi podklady,
hlavné objednatelem potvrzenym pfedévacim protokolem a soupisem viech dosud
vystavenych faktur. Uznani koneéné faktury vylutuje jakékoliv dodate¢né naroky
zhotovitele.

Soutasné je zhotovitel povinen v koneéné faktufe prohlasit, fe v této faktufe uplatnil
viechny své penéZité naroky vii¢i objednateli vzniklé z tohoto smluvniho vztahu do
doby vystaveni konetné faktury, a ze nemd vii¢i objednateli zadné jiné pen&ini
naroky vyplyvajici z tohoto smluvniho vztahu.
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6.10 Objednatel neni povinen uhradit jakoukoli fakturu po dobu, pro kterou je zhotovitel v

prodleni s vécnym pInénim podle smlouvy & harmonogramem praci nebo v prodleni s
doddnim dokumentace dodavateiské pfipravy (uvedené v bodé 3.2.2). Lhata
splatnosti faktury, kterou objednatel dostal poté, co se zhotovitel dostal do prodleni s
vécnym pinénim podle smlouvy ¢i harmonogramem praci, za¢ina v takovém pfipadé
béZet ode dne, kdy byly skute¢né provedeny prace, které mély byt podle smlouvy &i
harmonogramu praci provedené v obdobi, za které je vystavena pfisluind faktura.

6.11 Zhotovitel je povinen uhradit zavazky svych subdodavatelll nejpozdéji v terminu do

10 dnii po obdrieni pfisluiné platby od objednatele. Bez ohledu na pfedchozi vétu je
viak zhotovitel vidy povinen postupovat tak, aby se nedostal do prodleni se
splatnosti vici svym subdodavatelim. Zhotovitel je povinen Uhradu svych zévazkd
vici subdodavateldim objednateli prokdzat bez zbyteéného odkladu po jejich dhradé;
v opacném pfipadé plati fikce, Ze zhotovitel tyto zavazky neuhradil. V pfipadé, Ze
zhotovitel v prodleni s uhrazenim svych zdvazk( vigi svym subdodavatelim, je
objednatel opravnén pozastavit Uhradu viech nasledujicich faktur do doby, dokud
nebudou zavazky zhotovitele vici subdodavatelim zcela splnény. B&hem takového
podrieni plateb se objednatel nedostdvd do prodleni a zhotovitel se zavazuje a
prohlaiuje, Ze vici objednateli nema a ani nebude uplatfiovat #adné naroky.

6.12 Pokud objednatel zjisti, Ze zhotovitel neuhradil fadné a véas svym subdodavatelim

jimi realizované dodavky a prace, je opravnén témto subdodavatelim uhradit cenu
pfimo. V daném pfipadé budou aplikovdny zdkonné podminky postoupeni
pohledavky a zapoéteni.

6.13 Objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli jakoukoli fakturu po dobu, po kterou

neobdriel platbu od investora. V piipadé prodleni objednatele s thradou splatné
faktury vystavené zhotovitelem, z divodu neuhrazeni platby ze strany investora, neni
objednatel v prodleni a zhotovitel za tuto dobu nema narok na smluvni pokutu, na
uroky z prodleni, neni oprdvnén odstoupit od smlouvy ani si uplatiiovat zadné jiné
sankéni naroky. Jakmile bude platba investora pfipsana na bankovni u&et
objednavatele, objednatel provede uhradu splatnych faktur bez zbyteéného odkladu.

6.14 Za Ucelem zajisténi zavazk( zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy v pribéhu realizace

resp. zdvazki vyplyvajicich z dohodnuté zaruky je z kaidé faktury zhotovitele
objednatel opravnén zadriet ve smlouvé stanoveno procentudlni sazbu fakturované
¢astky (zadriné), aniz by se tim dostal do prodleni. V pfipadé, ze smlouva nestanovi
vysi zadriného, objednatel je opravnén za Ucelem zajisténi zdvazkd zhotovitele ze
smlouvy zadrZet 10 % z fakturované ¢astky.

Zadriné bude uhrazeno nasledovné:

a) Polovina zédriniho snifend o veskeré penéfité naroky objednavatele bude
uhrazena do 90 dni poté, co bude objednateli doruéena pisemna vyzva
zhotovitele k dhradé této Edstky. Vyzvu je zhotovitel opravnén zaslat po
pfevzeti fadné provedeného pfedmétu dila objednatelem a po odstranéni
posledni vady zjisténé na dile pfi pfedani a pfevzeti stavby investorovi, coi
musi byt potvrzeno zdznamem podepsanym objednatelem.

b)  Druhd polovina zadriniho snizend o veskeré penéfité naroky objednavatele
bude uhrazena do 60 dnl poté, co bude objednateli dorucena opravnéna
pisemnd vyzva zhotovitele k thradé této ¢astky, pfipadné 60 dnii po predloieni
neodvolatelné bankovni zdruky schvdlené objednatelem vystavené nejméné
do konce zdru¢ni doby, a to minimalné v &astce zadriného. Vyzvu del tohoto
bodu je zhotovitel opravnén zaslat po skonéeni zdruéni Ihity, pokud do této
doby uspokojil vedkeré opravnéné naroky objednavatele ze zdruky za jakost,
uplatnéné objednatelem v pribéhu zaruéni doby. V pfipadg, ie zhotovitel
pfedloiil objednateli bankovni zaruku podle tohoto ustanoveni, je zhotovitel
opravnén zaslat vyzvu objednavateli jiz v den uUinnosti takové bankovni
zaruky.

VII. PODMINKY PROVADENI DiLA
7.1 Zhotovitel prohladuje, Ze je oprévnén zhotovit dilo podle smlouvy, Ze pfedmét

smlouvy obsahuje vie, co je nezbytné pro fadné zhotoveni dila, a Ze pfed zadatkem
praci s ndleZitou odbornou péci provéfil, ze dokumenty a podklady pro zhotoveni dila
pfevzaté od objednatele nemaji chyby, jasné nedostatky ani rozpory se stanovenymi
technickymi ukazateli. Zhotoviteli je znamé mnoistvi zadanych praci i mistni
podminky pro zhotoveni dila. Zhotovitel je odpovédny za pofizeni, dopravu, prevzeti,
vyloZeni a uschovu vdech materidld, zafizeni a wvybaveni vyZadovanych nebo
potfebnych na realizaci dila, vEetné viech souhlasi a povoleni. Objednatel
neodpovidd zhotoviteli za Zadné nepfesnosti, nedplnost nebo nepfimérenost nebo
jakoukoli nedostateénost jakéhokoliv podkladu nebo prizkumu poskytnutého
zhotoviteli nebo za jeho nevhodnost pro dany Ggel bez ohledu na to, zda byl
zplsoben nedbalosti nebo ne. Zhotovitel se zaruéuje a zarutuje objednateli, e
proved| svou vlastni analyzu a kontrolu viech prizkumi a dokumentt, a Ze se ujistil o
jejich spravnosti, pfesnosti, Uplnosti, vhodnosti pro dany Ggel a odbornosti jeho
autor(, vysledcich a metodice, a Ze se zhotovitel nezbavuje kterékoliv z povinnosti
podle smlouvy nebo téchto OP, a e neni opravnén uplatnit narok viici objednateli na
zdkladé nespravnosti nebo nedostate¢nosti téchto prizkumi. Zhotovitel je povinen
pisemné upozornit objednatele na pfipadnou nepfesnost dokument( nebo prazkumd
jesté pred podpisem smlouvy; zjisténi nepfesnosti po podpisu smlouvy neni divodem
ke zvyseni ceny dila.



7:5

7.6

7.7

Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu pisemnou formou
informovat o zjisténych chybach, rozporech a netplnosti v pfedané projektové
dokumentaci a v daldich odevzdanych podkladech, materidlech a jinych vécech,
pfevzatych od objednatele v souladu s § 2594 Obéanského zakoniku, véetné navrhd
na jejich FeSeni, které musi byt po dohodé smluvnich stran provadény v priméfené
Ihité.

V pfipadé, Ze si zhotovitel nesplni svou povinnost ve smyslu bodu 7.1-7.2 tohoto
¢lanku, odpovida za veskeré kody tim vzniklé.

Zhotovitel je povinen provést dilo v dohodnutém terminu bez jakychkoliv vad tak, aby
bylo kompletni, funktni a spliiovalo poZadovany ugel, pfitemz je povinen realizovat
dilo takovym zpisobem, aby to nemélo negativni vliv na provoz investora, zejména
aby béhem realizace nebo realizovanym dilem nebyly poruovény zasady bezpeénosti
préce, tak z hlediska pradnosti, hlu¢nosti, vlivu na Zivotni prostfedi atd.

Zhotovitel je povinen, pokud je to nezbytné nebo pokud to bude objednatel
poZadovat, na vlastni ndklady vyhotovit vyrobni dokumentaci, kterd bude detailnim
rozpracovanim dokumentace pro realizaci a postup stavby, bude zpracovdna v
navaznosti na zhotovitelem provedené zaméfeni dle skute¢nosti a bude v souladu se
smluvnimi dokumenty, platnymi pravnimi pfedpisy, hygienickymi a technickymi
normami, zejména pro strojni a elektronické vybaveni, vytahy, ocelové konstrukce,
fasady, schodisté, truhlaiské vyrobky, atd. Vyrobni dokumentace vyhotovend
zhotovitelem podléhd schvaleni objednatelem. Zhotovitel neni oprévnén tuto vyrobni
dokumentaci pouzit na zhotoveni dila bez pfedchoziho schvéleni objednatelem.
Vyrobni dokumentace vyhotovena zhotovitelem musi byt pfedloiena ve tiech
vyhotovenich a v jedné digitalni verzi objednateli nejméné 14 dni pred zahajenim
praci ke schvéleni. Plati, Ze schvdlenim vyrobni dokumentace objednatel nepfebira
odpovédnost za jeji spravnost ¢i Uplnost ani za vysledek dila.

Pokud objednatel pfeda zhotoviteli vlastni vyrobni dokumentaci, je zhotovitel
povinen tuto dodanou vyrobni dokumentaci pouiit pouze na zhotoveni dila.
Ustanoveni odst. 7.1 aZ 7.3 se poufije pfiméfens.

Objednatel je opravnén organizovat priibéh praci a re?im stavby podle potieby jejiho
Usp&iného dokonteni. Zhotovitel je povinen zajistit i vicesménny provoz a prace ve
dnech pracovniho volna a pracovniho klidu, pokud to vyZaduje harmonogram praci
nebo potieba stavby.

7.8

7.9

Zhotovitel je pfi urCovani zplsobu realizace dila vdzan pokyny (piikazy) objednatele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péte. Pokud nevhodné véci nebo pokyny prekazeji v Fadném provadéni dila, je
zhotovitel povinen jeho provédéni v nezbytném rozsahu prerusit do doby vymeény
véci nebo zmeény pokynl objednatele nebo oznémeni, fe objednatel trvd na
provadéni dila s pouZitim pfedanych véci a danych pokynil. O dobu, po kterou bylo
nutno provadeni dila prerusit, se neprodluuje |hita uréend na jeho dokonéent.
Zhotovitel nemé ndrok na (hradu nakladd spojenych s prerusenim provadéni dila
nebo s pouZitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla zjistit.
Zhotovitel, ktery si splnil tuto oznamovaci povinnost, neodpovidd za nemoZnost
dokonceni dila nebo za vady dokonéeného dila zplisobené nevhodnymi vécmi nebo
pokyny, jestlize objednatel na jejich pouZiti pFi provadéni dila pisemné trval. Pokud si
zhotovitel oznamovaci povinnost nesplnil, odpovida za vady dila zptisobené pouZitim
nevhodnych véci pfedanych objednatelem nebo pokynd danych mu objednatelem.
Navic pridce a méné prace, & jakékoliv zmény oproti zadani, odsouhlasené nebo
nafizené objednatelem ve stavebnim deniku musi zhotovitel provést v tase uréeném
objednatelem. Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji viak v dob& urfeném objednatelem, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele provést pokyn sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby.

7.10 Zhotovitel jmenuje odpovédného a kompetentniho zastupce, ktery bude trvale Fidit

realizaci dila. Tento zastupce mize byt odvoldn ze stavby nebo nahrazen jinym pouze
po pfedchozim projednani s objednatelem. Objednatel je oprévnén kdykoliv
poZadovat odvoldni tohoto zastupce a zhotovitel je v pFipadé takového pofadavku
objednavatele povinen ho nahradit jinou osobou, kterou objednatel odsouhlasi.

7.11Velkeré prace je zhotovitel povinen provédet prostiednictvim pracovnikd s

potfebnou kvalifikaci. Objednatel je oprévnén vykazat ze stavby kteréhokoliv
pracovnika zhotovitele i jeho dodavatele, pokud poru$i ustanoveni smlouvy,
pfedpisy BOZP, PO nebo na ochranu fivotniho prostfedi vztahujici se k realizovanému
dilu, bude pozivat alkohol, omamné, psychotropni latky, jedy nebo jejich prekurzory
nebo bude zjevné pod jejich vlivem, nebo neuposlechne pokynu objednatele, jeho
zaméstnance nebo jiné osoby povéfené objednatelem. Stavebni dozor objednatele,
resp. odpovédny technik objednavatele maji pravo kdykoliv v pracovni dobé vyzvat
pracovniky k uskute¢néni zkousky na pfitomnost alkoholu nebo jiné omamné latky; v
pfipadé pozitivniho vysledku resp. odmitnuti vykondni zkousky, maji prévo okamgité
vypovédét a trvale zakdzat vstup na pracoviité dotfenému pracovnikovi zhotovitele.
Kromé toho ma objednatel pravo uplatnit si u zhotovitele smiuvni pokutu ve wysi
8000 K¢ za kaidy pozitivni vysledek takovéto zkoudky, resp. za kaidé odmitnuti
podrobit se zkoudce, jako i v pfipad&, Ze pracovnici zhotovitele b&hem resp. po
pracovni dobé hrubé poruuji pravidla mezilidského chovéni. Objednatel je opravnén



poZadovat odpotet smluvnich pokut ve faktufe a zhotovitel je povinen tyto pokuty z
faktury odecist.

7.12 Viichni zaméstnanci zhotovitele, jakoZ i viechny osoby, které se s védomim vedeni
stavby na stavbé nachazeji, jsou povinny pouZivat osobni ochranné pracovni
prostiedky (dale "OOPP"). OOPP jsou pfidélovany na zékladé posouzeni rizik na
pracovisti. Zpravidla se jednd o ochrannou obuv, ochrannou pracovni pfilbu a reflexni
vystraZnou vestu. OOPP nad tento rozsah budou vymezeny zvlaitnim dokumentem.

7.13 Zhotovitel je povinen strpét v mife nutné pro realizaci celé stavby na swych
pracovidtich pfitomnost tfetich osob spolupracujicich na stavbé, jejiz soucasti je
zhotovitelem realizovano dilo.

7.14 Zadat zhotoveni Césti dila tieti osobé (subdodavateli) resp. pfevést na ni jakékoliv
pravo nebo povinnost vyplyvajici ze smlouvy nebo téchto OP, je zhotovitel opravnén
pouze po pisemném souhlasu objednavatele. Pokud uzavie zhotovitel smlouvu na
zhotoveni Casti dila se subdodavatelem, aniz by tohoto subdodavatele objednatel
pisemné odsouhlasil, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Za toto porugeni
povinnosti zhotovitele uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy 95 000 K¢
za kaZdy pfipad, a to i v pfipadé, Ze od smlouvy objednatel odstoupi. Pokud realizuje
zhotovitel Cast dila prostfednictvim tfeti osoby, odpovidd, jako by tuto ¢ast délal sam
bez ohledu na to, zda se subdodavatelem objednatel vyjadFil souhlas nebo ne. Treti
osobou se mysli i osoba opravnénd naklddat s odpady ve smysiu zakona o odpadech -
zabezpecujici odbér a odstranéni / vyuZiti odpadi.

7.15 Zhotovitel je povinen oznatit viechny své materialy, vybaveni nebo zafizeni, které
pouziva pfi plnéni smlouvy, a viechny své pracovniky svym obchodnim jménem. K
této povinnosti zhotovitel zavadie i viechy své subdodavatele. Déle je zhotovitel
povinen vybavit vdechny jemu podfizené pracovniky pohybujici se v prostoru
stavenisté reflexnimi vestami. V dobé vykonu nebezpeénych praci musi byt zajifténo
pouiivani vest z odolnych materidlti a pfi napf. svdfeskych pracich nebo pracich s
otevienym ohném apod. musi byt zajisténo poufivani vest z odolnych materiald.

7.16 Pokud zhotovitel pfi vykonu praci objevi archeologické nalezy, je povinen prerusit
prace a neprodlené informovat pisemné objednavatele a viechny dotéené organy
stétni spravy i jiné dotfené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalgim
postupu poté, co od zhotovitele takovou informaci obdriel. Rozhodnuti
objednavatele bude potvrzeno ob&ma stranami v dodatku ke smlouvé.

7.17 Podklady, které zhotovitel od objednatele prevzal v souvislosti s plnénim smlouvy, je
zhotovitel povinen vratit objednateli nejpozdéji pfi pfeddni a prevzeti predmétu dila,
kdyby nedo3lo v souladu se smlouvou ¢&i témito podminkami k jejich spotiebovani. v
pfipadé jejich ztraty ¢i poskozeni je zhotovitel povinen uhradit objednateli $kodu,
ktera mu tim vznikla.

7.18 Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi vykonu dila podle této smlouvy nepougije iadny
nebezpecny (i ve smyslu poZadavki BOZP, PO a ochrany ZP), nevhodny, neschvaleny
nebo vadny materidl nebo zafizeni. Zhotovitel se dile zavazuje, 7e pouZité materidly,
zafizeni a prdce nebudou jiné nebo niZii kvality, ne jakd byla smluvnimi stranami
sjednana.

7.19 Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli ke schvaleni dokumentaci zhotovitele a
vzorky (pfip. Katalogy vzork() materidld, vyrobkl, vybaveni, zafizeni a jinych
ndleZitosti tvoficich pfedmét pinéni (napf. izolace, obvod. plaits, zfizovaci predméty,
obklady, dlazby, komponenty a dodavky technického a technologického zafizeni
budovy apod.). Zhotovitel pfedlo?i tyto vzorky v dohodnuté |hiité umoziujici véasné
posouzeni pfed jejich zabudovénim. Objednatel se k nim vyjadii do 10 dni od
predloZeni.

7.20 Objednatel je opravnén pisemné pozadovat pousiti jinych materiali nebo zafizeni a
zhotovitel je povinen tuto zdménu udélat. Objednatel je oprévnén sam zajistit
material nebo zafizeni nebo provést nékteré €asti dila, o tem# uvédomi zhotovitele v
pfiméfené dobé pfedem. V takovém pFipadé se cena dila snifuje o cenu t&chto
materidld, zafizeni nebo praci.

7.21 Materialy, konstrukce a technicka zafizeni, které zhotovitel pouzije pfi realizaci dila,
nesméji mit horsi parametry (hlavné vykon, energetické ndroénost, rozméry, vzhled,
celkova funkenost, zaruka, nebezpecné vlastnosti - KBU atd.), nei stanovi investor,
hlavni mlouva, smlouva ¢i OP. Viechny stavebni materidly a vyrobky, stavebni a
montaini prace musi byt v prvni kvalitativni tfid&, podle platnych obecné zavaznych
pravnich pfedpis, pfisluinych €SN, technickych norem a odpovidajicich
technologickych pfedpisi. Vhodnost téchto materidlli je zhotovitel povinen
objednateli prokdzat pred jejich poufitim.

7.22V pfipadé, Ze bude mit objednatel jeité pfed uzavienim smlouvy zdjem dodavat
materidly nebo zafizeni potfebné na zhotoveni dila, pfedd zhotoviteli nejpozd&ji pfi
uzavieni smlouvy seznam téchto materialdi, ktery bude jeji pfilohou. Materialy nebo
zafizeni pak zhotovitel vy7ada u objednatele v souladu s timto seznamem. V pfipadé,
Ze je zhotovitel schopen nakoupit srovnatelné materidly u jiného dodavatele levngjgi,
musi tuto skuteénost objednateli pisemné doloZit.

7.23 Jakékoliv odchylky od zadani je zhotovitel povinen projednat s objednatelem a neni
opravnén je ucinit bez pfedchoziho souhlasu objednatele.

7.24 Objednatel, investor a jimi povéfené osoby jsou opravnéni kontrolovat zplsob
realizace dila zhotovitelem. Pro potfeby vykonu kontroly maji kdykoli pfistup na
stavenidté.



7.25 Zhotovitel je na vlastni ndklady povinen zajistit plynulost dopravy omezené
provadénim dila, zajistit odklon dopravy nebo poutiti objizdék, véetnd presmérovani
provozu na stavajici silnice a dopravni tahy (pficemz je-li to nutné, ziska potiebné
pfedchozi povoleni vlastnik(i nebo provozovatel téchto cest nebo tah(, pfipadé i
povoleni pro vystavbu) a pouZije pfiméfené systémy Ffizeni dopravy v souladu s
prdvnimi pfedpisy, aby upozornil vefejnost a projizdéjici vozidla na mozna rizika a
nebezpedi spojena s realizaci dila.

7.26 Zhotovitel se zavazuje provést viechna nezbytnad opatfeni za ucelem zajisténi
kaidodenni bezpecnosti na staveniiti, zamezeni pfistupu neopravnénych osob na
staveniité a za UCelem dodriovani obecné zdvaznych pravnich pfedpisd o bezpeénosti
a ochrané zdravi pfi praci, o poZarni ochrang, ochrané Zivotniho prostfedi, o inspekci
prace, nehladené prdci ao zaméstnavéni. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnéni
pozadavk( tykajicich se bezpeénosti provozu béhem realizace dila. Zhotovitel
poskytne objednateli i bez vyzvy podrobnosti o jakychkoli havériich, technologickych
poruchdch a nehodéch neprodlené po jejich vyskytu.

7.27 Zhotovitel se zavazuje vést zdznamy o havériich a technologickych poruchéch s
dopadem na Zivotni prostfedi a pracovnich drazech nebo o porueni predpisi o
bezpetnosti pfi praci po dobu trvani smlouvy, zdiznamy o 3kolenich zaméstnanci a
ostatnich pracovnik( tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a neprodlené
predlozit takové zaznamy objednateli na jeho Zadost.

7.28 Zhotovitel se zavazuje pffi plnéni svych smluvnich povinnosti plné dodriovat
pozadavky tykajici se Zivotniho prostfedi v rozsahu stanoveném obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, s pfihlédnutim k charakteru a rozsahu realizovaného dila. V
pfipadé, Ze to charakter prace vyiaduje, mé& objednatel pravo od zhotovitele
pozadovat, aby se odpovédny zastupce zhotovitele na dané stavbé Géastnil denné v
objednatelem uréenou nebo dohodnutou hodinu, za Gcelem pougeni o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci. Zhotovitel se zavazuje zajistit pouZiti pfiméfenych
prostfedkl, aby zabranil nebo jinak minimalizoval jakékoliv zneti§téni zivotniho
prostiedi.

7.29 Zhotovitel je opravnén poutivat vybugniny a trhaviny pouze v pfipadech, pokud je to
nezbytné, a to po ziskani pfislusnych povoleni a v souladu s pravnimi predpisy.

7.30 Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o jakémkoliv skuteéném
nebo pfedpokladaném poskozeni Zivotniho prostfedi a dohodnout s objednatelem
pfijeti vhodnych krok( za ucelem eliminace a odstranéni takového zneciéténi.

7.31V pfipadé, Ze je v souvislosti s realizaci dila vi¢i zhotoviteli nebo jeho subdodavatelem
vznesena jakdkoli stiznost nebo takova stiznost hrozi, je zhotovitel povinen o této
skuteZnosti objednavatele neprodlené informovat.

7.32 Zhotovitel uchova nebo vyhotovi a doruti objednateli nebo jeho zdstupcem takové
zprévy a informace, jaké miZe objednatel divodné pozadovat, aby mohl dodriet své
zdvazky vi¢i investorovi nebo tfetim osobam.

]
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7.33 V pfipadé, Ze na stavenidti byly objeveny jakékoliv archeologické nalezy nebo nalezy
munice, je zhotovitel povinen provést nasledujici a zajistit, aby kazdy subdodavatel,
jako? i zhotovitel sém:

a) Neprodlené informoval objednatele o takovém nélezu v souladu s odst. 7.16 OP;

b) Podnikl viechny kroky poZadované pravnimi predpisy tykajicimi se
archeologickych ndlezd a munice,

c) Podnikl viechny kroky k uchovéni archeologickych nalezi nebo munice ve stejné
poloze a ve stavu, v jakych je nasli,

d) Podnikl takové kroky, jaké muiie ze zdkona poZadovat jakdkoli kompetentni
pfisludna instituce, které mohou zahrnovat pozastaveni jakychkoliv prav, které by
prekaZely pfi odkryvani archeologickych nalez(i nebo munice, nebo které by
jakymkoli zpGsobem zasahovali do archeologickych nalezii nebo munice.

7.34 V piipadeé zjisténi vyskytu jakychkoli nebezpeénych, toxickych nebo kontaminovanych
materidli nebo latek na stavenisti je zhotovitel povinen provést nasledujici a zajistit,
aby kaZzdy subdodavatel, jako? i zhotovitel sdm:

a) Neprodlené informoval objednatele o takovém nélezu a a# do schvéleni daliho
postupu objednatelem s nimi dale nenaklidal

b) Po schvéleni postupu proved! viechny kroky v soutinnosti s pokyny objednatele a
orgény stdtni spravy potfebné k odstranéni a / nebo neutralizaci takovych
materidl( nebo latek, v souladu s potfebnymi povolenimi, normami a pravnimi
pfedpisy, a za tcelem odstranéni a / nebo neutralizace takovych materiald nebo
latek a umoznil pFisluiné instituci vstup na stavenisté a splnil jeji pokyny.

7.35 Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze objednatel mize povéfit provadénim
praci, které nejsou pracemi podle této smlouvy, a které je tfeba provést na staveniiti,
i tfeti osoby, pfipadné tyto prace provést samostatné. Zhotovitel je povinen vynaloit
pfiméfené usili potfebné k tomu, aby nepfekaZel ani nezdrioval jakékoliv jiné
dodavatele a jejich persondl pfi vykonu jejich povinnosti na stavenisti podle smlouvy
takového dodavatele s objednatelem nebo investorem. Zhotovitel je povinen
respektovat a koordinovat postup praci s jinymi dodavateli praci na staveniiti.

7.36 Zhotovitel se zavazuje umoinit investorovi jeho zaméstnancim nebo dodavateliim,
pfislusnym institucim a vefejnému provozovateli inenyrskych siti a jinym jimi
povéfenym osobam vykonavat prace, které mohou byt provadény na staveniiti nebo
v bezprostfednim okoli a umoiZni jim pfistup na stavenisté.
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7.37 Zhotovitel ma pravo zadat subdodavateli vykon jakékoliv €asti praci pouze se
souhlasem objednatele dle odst. 7.14 OZ a za pedminky, Ze nezada subdodavateli cely
objem praci, ke kterym je povinen. Zhotovitel v takovém pfipadé nebude zbaven
jakékoliv své povinnosti, zavazku nebo odpovédnosti podle smlouvy a téchto OP z
divodu, Ze jeho povinnosti wykondvd subdodavatel nebo subdodavatel
subdodavatele. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za konéni, porueni a nekonani
jakéhokoli subdodavatele nebo agentd, pracovnikil, poradcll, zaméstnanci nebo
jinych povéfenych osob takového subdodavatele, jako kdyby byly konanim,
necinnosti, porudeni nebo nedbalosti zhotovitele. Udéleni souhlasu objednatele s
vybérem subdodavatele, nebo se znénim subdodavatelské smlouvy nedéla
objednavatele jakkoli odpovédnym vii&i takovému subdodavateli nebo jakymkoli
zplsobem vézanym podminkami takové subdodavatelské smlouvy.

7.38 Zhotovitel je povinen provést viechny kroky potfebné k zachovéni prav vyplyvajicich z
jakychkoli zaruk danych jakymkoliv subdodavatelem nebo vyrobcem v souvislosti s
vybavenim, materidly nebo zafizenimi, ¢i sluzbami nebo pracemi poskytnutymi v
souvislosti se smlouvou a subdodavatelskou smlouvou.

7.39 Zhotovitel poskytne objednateli jméno nebo obchodni jméno, a podrobné ddaje o
kaZdém subdodavateli do 5 dnl od doruéeni Zadosti objednavatele o poskytnuti
takovych udaji spolu s daldimi Gdaji, které miiZe objednatel diivodné pozadovat.
Zhotovitel ozndmi objednateli uzavieni subdodavatelské smlouvy, v&etné jejiho znéni
do 5 dnd od jejiho uzavieni.

7.40 Objednatel je opravnén kdykoliv dat zhotoviteli pokyn na pferuseni ¢asti nebo celého
objemu praci. Béhem takového preruseni je zhotovitel povinen chranit, skladovat a
zajistovat tuto €ast praci proti jakémukoli zhorieni, znehodnoceni, ztrité nebo
poikozeni. V pfipadé, 7e dal objednatel pokyn k pferugeni praci, zhotoviteli pravo na
dodateénou Uhradu pfipadnych zvy3enych nakladi v disledku pFeruseni praci
nepatfi. Zhotovitel je oprdvnén pferusit prace jen z divodd vyslovné uvedenych v
této smlouvé.

7.41V piipadé, Ze to charakter price vyZaduje, mad objednatel pravo od zhotovitele
poZadovat, aby se odpovédny zastupce zhotovitele na dané stavbé Géastnil denné v
objednatelem uréenou nebo dohodnutou hodinu, pouteni o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci a povinnostech vyplyvajicich ve vztahu k pinéni pozadavka legislativy v
oblasti Zivotniho prostredi.
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7.42 Zhotovitel se zavazuje po dobu realizace praci zajistit na misté realizace trvalou
pfitomnost stavbyvedouciho, resp. jiného ve smlouvé uréeného zdstupce zhotovitele.
V opaném prfipadé je objednatel opravnén pferusit prace na dile a zhotovitel nese
odpovédnost za prodleni a jinou 3kodu tim zplsobenou objednateli, investorovi
stavby, resp. tfetim subjektim. Stavebni dozor objednatele je opravnén dat
pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferudit praci, i pokud je ohrofena bezpeénost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbg, dilo neni provadéno v
poZadované kvalité nebo hrozi jiné vainé 3kody. Pravo dat pfikaz pracovnikiim
zhotovitele na pferudeni prace v pfipadé ohrofeni Zivota nebo zdravi ma také
bezpec&nostni koordindtor povéfeny stavbyvedoucim.

7.43 Zhotovitel mdZe na stavbé nasadit pouze personal, ktery ma pozadovanou kvalifikaci,
ktery odpovida za praci podle smluvné dohodnutych podminek a v pfiméfené dobé a
je dostate¢né vybaven vhodnymi certifikovanymi bezporuchovymi pfistroji, ndstroji,
pomiickami, mechanizaci doloienou dokladem o posledni provedené kontrole,
zkousce, revizi odborné zplsobilou osobou. Objednatel je oprévnén podat namitky
proti nasazeni persondlu, ktery podle jeho ndzoru neni dostateéné kvalifikovany a
pfikazat zhotoviteli, aby tento persondl stahl a nahradil ho novym vyhovujicim
personalem.

Vill. PREDANI DiLA

8.1 Zhotovitel provede a dokonéi dilo v dohodnutém rozsahu a bezchybné kvalité a preda
ho dokongené objednateli, véetné viech doklad( stanovenych soutéznim zadanim,
smlouvou ¢&i témito OP do terminu dokonéeni dila. K pfedani vyzve zhotovitel pisemné
objednatele nejméné 15 pracovnich dni dopfedu zépisem ve stavebnim deniku.

8.2 Objednatel je opravnén k pfedani a pfevzeti dila pozvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru, a dale je opravnén pfizvat i jiné osoby, jejichi GEast
se pokladd za nezbytnou (napi. budouciho uiivatele dila, subdodavatele apod.).
Zhotovitel je povinen k odevzdéani a pfevzeti dila pfizvat své subdodavatele a dalii
osoby, a to vie dle poZadavki objednatele.

8.3 Na pfejimaci Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit viechny doklady potfebné pro
fadné provozovani predmétu dila, které budou tvofit ptilohu predavaciho protokolu,
a to neméli-li tyto podklady byt v souladu s témito OP pfeddny jiz dfive. Pokud se pfi
pfedavani dila zjisti nutnost predloZeni dalsich doklad(, zavazuje se zhotovitel takové
doklady v terminu a poctu uréeném objednatelem dodat.

8.4 Velkera privodni dokumentace musi odpovidat ceskym normam a pravnim
predpisdm a musi byt v ¢eském jazyce. Pokud neni uvedeno jinak, musi byt viechny
doklady pfeddny ve ¢tyfech vyhotovenich. Nedodani nékterého z dokladd je
povazovano za vadu dila.

8.5 V3echny skutenosti zjisténé pii pfedavacim Fizenf zapi%e objednatel do protokolu o
predani a pfevzeti, ve kterém také prohldsi, zda pfedmét dila pfebira nebo ne. v
pfipadé, Ze odmitne pfedmét dila pfevzit, uvede v protokolu diivod tohoto odmitnuti.



8.8

8.9

Pokud nesouhlasi zhotovitel s odmitnutim pfevzeti predmétu dila, je povinen své
namitky uvést v tomto protokolu o pfeddni a pfevzeti. Pokud tak neuéini, pak plati, ze
s odmitnutim pfevzeti pfedmétu dila a jeho divody souhlasi.

Protokol o pfedani a prevzeti podpiSou opravneni zastupci obou smluvnich stran.
Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a/ nebo které neni zcela
dokongeno. Pokud objednatel pfevezme pifedmét dila s vadami a bude poZadovat
jejich odstranéni, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozdaiji ve lhiité dohodnuté v
protokolu o pfedéani a pfevzeti, pokud se strany nedohodnou, pak v pfiméfené |hité
stanovené objednatelem. Po odstranéni téchto vad je zhotovitel povinen vyzvat
objednatele pisemné nejméné 3 dny dopfedu ke kontrole jejich odstranéni. Zjisti-li
objednatel po stanoveném terminu, Ze vady odstranény nebyly, je zhotovitel v
prodieni s odstranénim vad aZ do doby jejich skute¢ného odstranéni.

V pfipadé, ie zhotovitel vady ve vye uvedené I|h(té neodstrani, je objednatel
opravnén vady odstranit sdim nebo zadat jejich odstranéni tieti osobé na naklady
zhotovitele. Vadou se pro Géely téchto OP rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektovou nebo jinou dokumentaci, témito OP,
smlouvou a obecné zévaznymi pfedpisy. Vadou se té7 rozumi kaZdy nedodélek, tedy
nedokongena prace oproti projektu stavby.

Pokud bude pfedmét dila pfedan po ¢dstech, pak se pouiiji odpovidajici ustanoveni
tohoto ¢lanku pro kaidou pfedavanou ¢ést.

8.10 Pfi pfedévacim fizeni zhotovitel predloZi oboustranné podepsané piedavaci protokoly

se svymi subdodavateli. Bez téchto pfedavacich protokold nebude prejimaci Fizeni
zahdjeno.

8.11 Odevzdénim a prevzetim Fadné zhotoveného predmétu dila ¢i jeho Easti pFechazi na

objednatele nebezpeti $kody na véci, pfitem? tato skuteZnost nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady na pfedmétu dila a za $kody zplisobené témito chybami. K
pfechodu nebezpeéi 3kody na objednatele viak nedojde dfive, nei zhotovitel
objednateli pfedd viechny dokumenty, které jsou pfi pfedani dila ve smyslu smlouvy
nebo téchto OP (zejména bodu 8.13) objednatelem vyZadovany; nebezpeéi kody na
dile na objednatele také nepfejde dfive, ne? cbjednatel provede kontrolu odstranéni
vad uvedenych v protokolu o pfeddni a pfevzeti dila, ve smyslu bodu 8.7 téchto OP, a
pisemné potvrdi jejich odstranéni.

8.12 V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen ziéastnit se

predani celé stavby nebo jeji ¢asti investorovi.

8.13 Na pfejimaci Fizeni je zhotovitel povinen pfipravit viechny doklady, které jsou

soucasti pfedmétu pinéni a pfedat je objednateli, pokud je nepfeda jiz v priibéhu

provadéni dila. Objednatel poZaduje nasledujici doklady (s vyjimkou téch, které
vzhledem k pfedmétu konkrétniho dila nepfichazeji v Gvahu):

e soupis praci, podloZeny projektovou dokumentaci skuteéného zhotoveni

vietné geodetického, vyskopisnym a polohopisnych, zaméfeni predmétu

dila a viech inZenyrskych siti v 4 vytiscich a 3x v digitdlni formé (CAD), a
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projektem skutetné provedenych praci, ktery bude okétovany podle
skutegné zajistovaného vykonu praci, pfesny termin realizace praci "od -
do", s urenim poctem dni realizace a ceny podle smlouvy,

zapisy o vyzkoudeni smontovaného zafizeni, o provedenych tlakovych,
reviznich, méficich a provoznich zkouskdch a zkouikich tdsnosti resp.
doklad o shodg,

original stavebniho deniku,

popis a zdOvodnéni pfipadnych odchylek od stavebniho povoleni pro Gcely
zmén stavajiciho stavebniho povoleni,

doklady prokazujici kvalitu a rozsah preddvaného dila, v piipadé upfesnéni
vyzadovaného objednatelem také elaborit kvality zpracovany podle
pozadavkd objednatele, pfipadné investora,

nezbytnou dokumentaci potfebnou pro zprovoznéni dila (zaruéni listy,
névody k obsluze, provozni fady, atesty, zdpisy o zkouskéch, revizni zpravy
apod.),

prohlddeni o shodé v souladu s pfisluinymi pravnimi piedpisy, véetné
doloZeni atest( pouzitych materiald,

obvyklou privodni technickou dokumentaci dodavanych stroj a zafizeni,
zdpisy o provéfeni praci zakryvanych v pribéhu realizace dila, pokud nebyly
zapsany ve stavebnim deniku,

revizni zprévy elektro a zvlastnimi pfedpisy vyhrazena zafizeni,

doklady o provedeni zkousek a zku$ebniho provozu zafizeni & provozniho
souboru,

protokoly o tésnosti vodoinstalace a kanalizace, véetnd objekti na
kanalizaci,

provedeni chemického a bakteriologického rozboru vody,

protokoly o tlakovych zkoudkach rozvodu plynu, zprava o revizi plynového
zafizeni,

tlakové zkousky ustiedniho vytdpéni,

provozni pfedpisy pro kotelny a strojovny, vytahy a strojni zafizeni, doklady
o zauceni obsluhy,

doklad o vykonani zkousky topen,

atest pozarni odolnosti konstrukei a zafizeni,

proméfeni intenzity umélého osvétleni ve vybranych prostorech,

méfici protokoly datové sité,

soupisy ndhradnich dild u technickych zafizeni atd.,

doklady o zne3kodeni / vyufiti odpadid vzniklych v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy ve smyslu platné legislativy v oblasti ochrany Zivotniho
prostredi,



e doklad o pfevzeti ndahradni vysadby, v pfipadé schvaleného kaceni dfevin,
které vyZzadovala realizace dila,

e podklady pro zaskoleni a protokoly o zaskoleni obsluhy a Gdriby pfi
dodanych zafizenich, véetné protokolu o pfedani navodu na pougziti,

e piislusné zaruéni listy,

e  adresal osob s uvedenim kontaktniho spojeni, na kterém bude moZné 24
hodin denné nahldsit zaruéni vadu,

e instrukce pro provoz a Udrzbu pfedmétu dila,

e  ostatni doklady potfebné pro radné provozovani piedmétu dila, zejména
pokud vyplyvaji z pravnich predpisa a stavebniho povoleni,

e viechny daldi doklady nutné k vydani kolaudaéniho
umoifiujiciho uZivani pfedmétu dila.

V opacném pifpadé ma dilo vady.

rozhodnuti

8.14 Po dokonéeni dila nebo po zaniku zdvazku je zhotovitel povinen dilo provést a bez

zbyteCného odkladu vrétit objednateli véci od ného prevzaté, jei nebyly zpracovany
pfi realizaci dila.

8.15 Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktur ai do odstranéni viech vad

zjisténych v protokolu o pfedéni a prevzeti dila. BEhem pozastaveni téchto uhrad neni
objednatel v prodleni s plnénim svych zavazk( ve smyslu smlouvy a téchto OP. V
pfipadé, Zze zhotovitel zji§téné vady neodstrani v pfiméfené l|hité, objednatel je
opravnén uplatnit si kromé naroku na nahradu $kody a na zaplaceni smluvni pokuty i
pfiméfenou slevu z ceny. Objednatel je opravnén tuto slevu jednostranné zapodist
vagi vydi fakturované Castky a uhradit zhotoviteli pouze &astku snizenou o vysi
uplatnéné slevy. Smluvni strany se dohodly, Ze pfiméfend sleva z ceny dila je nejméné
10% z ceny dila bez DPH, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

IX. ZARUKA ZA JAKOST

9.1

9.2

Poskytnutou zarukou za jakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude mit po celou dobu
trvani zarutni doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, STN,
SN EN, CSN IS0, piislusnymi technickymi normami, smlouvou, obchodnimi
podminkami nebo doklady tykajicimi se konkrétniho dila, pfip. vlastnosti obvyklé.
Nezdvazné (doporugené) CSN se stévaji zavaznymi dnem uzavieni smlouvy. Zhotovitel
ddle garantuje, Ze dilo bude kompletni, bez faktickych a pravnich vad, a bude
zplsobilé uZivani na dohodnuty Géel.

Zhotovitel pfebira zavazek, Ze zhotovené dilo (kazdd jeho ¢4st) bude piné zpisobilé k
Ugelu vyplyvajicimu ze smlouvy a neni-li ve smlouvé Gcel uveden, k obvyklému uéelu,
a Ze si zachova smiuvené nebo obvyklé viastnosti, a to vie po dobu nejméné 63
mésicd (véetné zafizeni a technologii) neni-li ve smlouvé v navaznosti na hlavni
smlouvu uzavfenou s investorem nebo v zarugnich listech na materidly nebo zafizeni
uvedena deldi zaruéni [hata.
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8.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Zaruka za jakost pocina béZet dnem protokoldrniho pfevzeti celého a bezchybného
pfedmétu dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel bude dilo pfeddvat investorovi,
zane zéruka za jakost béZet dnem protokoldrniho pfevzeti celého a bezchybného
predmétu dila investorem.

Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Za platné je povaZovéano i jejich oznameni na uréené faxové ¢islo nebo
e-mailem. V reklamaci musi byt vady popsany z pohledu uZivatele a uvedeno, jak se
projevuji. Objednatel je opravnén poZadovat:

a) dodéni ndhradniho plnéni,

b) odstranéni vady opravou, pokud je vada opravitelna,

¢) pfiméfenou slevu z dohodnuté ceny,

a vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. V piipadé, e je smlouva porugena
podstatnym zplsobem, je objednatel opravnén i odstoupit od smlouvy. Reklamace
se da uplatnit do posledniho dne zdrucni Ihity. Objednatel ma vidy pravo na
nahradu Skody, kterd mu byla vlivem vady zpiisobena.

Zarutni doba ve vztahu k reklamovanému pinéni neb&zi a prodluiuje se o dobu
potinajic dnem oznameni vad zhotoviteli objednatelem nebo poéinajici dnem
oznameni vad objednateli investorem (plati ta skutegnost, kterd nastane dfive) a
konéi dnem jejich fadného odstranéni zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen zagit odstrafiovat vady neprodlené po ozndmeni vad, nejpozdéji
viak do 2 pracovnich dnd, od takového oznameni. V pfipadé vzniku vady ohroZujici
bezpeZnost nebo provoz dila nebo v pfipadé havérie, je zhotovitel povinen zajistit
odstran&ni oznamené vady na své vlastni naklady do 24 hodin od doruéeni oznameni,
vietné souvisejicich vzniklych 3kod na Zivotnim prostfedi zpdsobenych havarii
zafizeni, prokazatelné zplsobenou vadou.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu nejpozdéji do 3 dnii od ozndmeni vady,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé, Ze se jednd o vadu ohroiujici
bezpetnost, nebo provoz dila nebo v pfipadé havarie, ufije se pfedchozi odstavec.

V pfipadé, Ze zhotovitel za¢ne nebo nedokonéi v dohodnutych lhitach odstrafovéni
oznamené vady, je objednatel oprdvnén odstranéni vady udélat sdm nebo
prostfednictvim tfeti osoby. Naklady s tim spojené je povinen uhradit zhotovitel do
10 dn( po obdrieni pisemné vyzvy objednatele k jejich uhradé. Objednatel je rovnés
opravnén tyto naklady odetist ze zadriného €i sjednané bankovni zaruky, pfipadné
uplatnit jind, zhotovitelem poskytnuté zajisfovaci prostiedky (sménka a pod.).
Povinnosti vyplyvajici pro zhotovitele z pfevzaté zaruky za jakost tim nejsou dotceny.
V pfipadé odstranéni vady (vady) dodanim nahradniho plnéni {nového materialu,
pfedmétu), zac¢ind pro toto nahradni plnéni béZet nova zaruéni doba. Bod 9.2 tohoto
¢lédnku se pouZije pfimérené.



9.10 Zhotovitel je povinen odstranit ozndmenou vadu i v pfipadé, Ze se podle jeho nazoru

nejednd o zdrucni vadu, resp. Ze vadu neuzndvd nebo svou odpovédnost popira.
Pokud zhotovitel namita, Ze nejde o zdru¢ni vadu, tato skute¢nost mlze byt i bez
souhlasu zhotovitele ovéfend nezdvislym znalcem, kterého uréi abjednatel. Pokud
stanovi znalecky posudek, Ze se nejednd o zadrucni vadu, uhradi objednavatel
zhotoviteli nutné a ugelné vynaloZené naklady na odstranéni takové vady. V opacném
piipadé uhradi zhotovitel nédklady na wvypracovani znaleckého posudku a na
odstranéni vady.

9.11 Kromé narokd uvedenych vyse Ci v Ob&anském zdkoniku md objednatel vidy pravo na

nahradu Skody, ktera mu vadou vznikla.

9.12 V pfipadé poZadavku investora souhlasi zhotovitel s tim, aby objednatel jednostranné

preved| svd prava za zhotovitelem vyplyvajici z poskytnuté zdruky za jakost na
investora.

9.13 Pfed ukoncenim zdrucni doby je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele na

zhodnoceni stavu dila na zakladé spolecné prohlidky. Prohlidka se uskuteéni v
poslednim meésici zarucni doby a vyzva musi byt dorucena objednateli minimalné 15
dnl pfedem. Pochybnosti o dodrieni parametrli ve smyslu pfislunych ptfedpisl a
norem budou ovéfovany kontrolnim méfenim. Z prohlidky smluvni strany vyhotovi
zépis. Zarucni doba neuplyne dfive, nei si zhotovitel spini povinnosti vyplyvajici z
tohoto odstavce.

X. SMLUVNi POKUTY A JINE SANKCE
10.1 Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele zaplatit smluvni pokuty, které jsou

dohodnuté pro pfipad nasledujicich porudeni povinnosti zhotovitele dohodnutych

témito OP nebo SOD. Smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

e V pfipadé, Ze zhotovitel nezacne vykon praci na dile v terminu dohodnutém
smlouvou, resp. naslednou pisemnou dohodou smluvnich stran, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000 K¢ za kaidy zapocaty den prodleni. Pfi
prodieni nad 7 dni se smluvni pokuta zdvojnasobuje.

e V pripadé, ie zhotovitel nepfedd dokumentaci "dodavatelské pfipravy" v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za
kaidy nepfedany dokument. Zpracovani dodanych dokumentl mulZe byt
nasledné provedeno pfimo objednatelem nebe na jeho #ddost tfeti osobou, a to
na naklady zhotovitele.

eV pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda dokoncené lplné dilo v dohodnutém terminu,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za kaidy
zapocaty den prodleni.

e V pfipadé, ze zhotovitel prekroci terminy uvedené v ¢asovém harmonogramu,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve wy3i 10 000 K& za kaidy zapodaty den
prodleni.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami nebo odmitne dilo pfevzit z
ddvodu vad, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za
kazdy den prodleni s terminem odstranéni vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrii termin nastupu k odstranéni havarie /
reklamované zdrucni vady, nebo ji v dohodnuté Ihité neodstrani, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve wysi 10 000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu.

V pfipadé, ze zhotovitel nevyklidi staveni$té v dohodnutém terminu, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni.

V piipadé zjisténi nepouiivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd
zaméstnanci stavby uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vy3i 100 000 K¢ za kazdé
takovéto zjisténi (za kaidého zaméstnance, u kterého je poruseni identifikovany,
samostatné).

Za poruseni povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP a ochrany pfed poZarem
zaméstnanci Zhotovitele nebo zaméstnanci jeho podzhotoviteld se Zhotovitel
zavazuje uhradit nasledujici smluvni pokuty:

- Opakované neuzivani ochranné pfilby zaméstnancem 9000 K& / pfilba;

- Nezajidténi vykopu 18 000 K¢ / zdvada;

- Nezajiténi pfechodu 18 000 K¢ / kus;

- Nezajisténi prace ve vyikach (osobni - kolektivni) 27 000 K¢ / pfipad;

- Nepouzivani jinych OOPP 2300 K¢ / zaméstnanec;

- Jiné poruseni povinnosti 9000 K¢ / pfipad;

- Nepfedani poZadovanych dokladd 18 000 K¢ / pfipad.

V pripadé zjisténi poruseni zdsad v oblasti bezpeénosti, napf. zabezpelené
vykopy, nezabezpefena prace ve vyikdch, prace zaméstnanci bez zdravotni
nebo odborné zplsobilosti, uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 4000 K¢ za
kazdé zjisténé poruseni.

V ptipadé zplsobeni 3kod na Zivotnim prostiedi zhotovitelem je tento povinen
ekologickou $kodu na vlastni naklady odstranit. Objednatel je opravnén uplatnit
si u zhotovitele thradu pfipadné sankce od organ( stitni spravy v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi, kterd by mu byla témito orgdny uloZena.

Za zplsobeni negativniho vlivu na kteroukoliv slozku Zivotniho prostfedi, napf.
tinik PHM, oleje z mechanizace zhotovitele, tnik chemické latky, piipravku nebo
nebezpecného odpadu, zplsobeni nadmérné prasnosti, nadmérného hluku,
jakoz i ostatnich negativnich vlivl, uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve 10 000 K¢
za kazdou zjisténou neshodu.

V pfipadé zjisténi zanedbdni preventivnich opatfeni k zabranéni $kod na Zivotnim
prostfedi, napf. nezajisténi mechanismid proti pfipadnému Uniku oleje nebo
PHM, skladovani nebezpetnych odpadi mimo mista uréeni, uhradi zhotovitel
smluvni pokutu ve vy3i 5 000 K¢ za kaidou zjisténou neshodu.



10.2 Pokud pouzije objednatel smluvni pokutu sjednanou smlouvou nebo obchodnimi
podminkami:

a) jejim zaplacenim nezanikd povinnost zaji3téna smluvni pokutou, ani nenf dotéen
nédrok objednatele na nahradu 3kody (smluvni pokuta se nezapotitivd na
nahradu $kody),

b) ma objednatel pravo se rozhodnout, zda smluvni pokuty zapotte na cenu dila
nebo jeho asti, bude ji Eerpat ze zddriného nebo vystavi zhotoviteli samostatny
vymeér,

c) objednatel je opravnén si G¢tovat naklady spojené s uplatfiovanim a vymahdanim
pohledavek.

10.3 V pripadé, Ze vy3si smlouva stanovi vy$ii smiuvni pokutu, nez je sjednana v téchto OP
nebo stanovi smluvni pokutu i za jiné porudeni smiuvni povinnosti, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli takovou smluvni pokutu stanovenou v hlavni smlouvé.
V pfipadé, Ze tyto OP obshuji za stejné poruseni povinnosti vice smluvnich pokut, vidy
se pouZije ta nejvy3ssi sazba smluvni pokuty.

10.4 Zhotovitel prohladuje, Ze smluvni pokuty uvedené ve smlouvé a téchto OP jsou
pfiméfené, spravedlivé a souhlasi s jejich vyikou bez vyhrad. Zhotovitel se zavazuje,
Ze v pfipadé soudniho fizeni nebude namitat jejich nepomér; v pfipadé, e tuto
povinnost porudi, zavazuje za objednateli zaplatit ¢astku ve vyii rozdilu mezi smluvné
uréenou smluvni pokutou a smluvni pokutou pfiznanou soudem, véetné naklad(
fizeni a ndkladd pravniho zastoupeni.

10.5 V pfipadé, Ze objednatel nezaplati zhotoviteli splatnou fakturu ani 90 dni po lhiité
splatnosti, mé zhotovitel potinaje 90-tym dnem prodleni narok na smluvni pokutu ve
vy3i 0,01% z dluiné ¢astky za kaidy den prodleni. Smluvni strany se dohodly, 7e
zhotoviteli narok na zaplaceni GrokdG z prodleni z divodu prodleni nevznika a
ustanoveni § 1970 Obcanského zakoniku se nepouizije.

10.6 V pfipadé, Ze zhotovitel porusi své smluvni nebo zdkonné povinnosti, je povinen
nahradit 3kodu, kterou tim zplsobi, objednateli, investorovi nebo tfetim osobam.
Této odpovédnosti se nemdze zbavit. V pfipadg, Ze $kodu zpilsobi zhotovitel nebo
personal zhotovitele, je zhotovitel povinen nahradit i $kodu, kterou povinna strana v
dobé vzniku zavazkového vztahu jako moiny disledek poruieni své povinnosti
predvidat nemohla s pfihlédnutim ke skutecnostem, které v uvedené dobé povinna
strana znala nebo méla znat pfi obvyklé pédi. Pro Gcely naroku na nahradu skody
zpdsobené objednateli zhotovitelem se smluvni strany dohodly, e zhotovitel zaplati
objednateli i nahradu kody, kterd vznikla tim, Ze objednatel nevyuzil moZnosti uzavit
nadhradni smlouvu kGcelu, knémui zru$end smiouva sloufila. V piipadé, e ma
objednavatel ndrok na ndhradu Skody zplsobené prodlenim zhotovitele se spinénim
penéZitého zdvazku, je zhotovitel povinen uhradit tuto $kodu objednateli i v pfipadg,
Ze je 3koda kryta Uroky z prodleni. Ustanoveni § 1971 Obganského zakoniku se
nepouiije.
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10.7 V pfipadé, ze porudil své smluvni nebo zdkonné povinnosti objednavatel, je povinen
nahradit zhotoviteli 3kodu pouze v pfipadé, Ze byla zplsobena zavinénim
objednavatele.

10.8 V pfipadé, Ze objednateli vznikl narok na zaplaceni smluvni pokuty, objednatel je
opravnén jednostranné zapocist svou pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty vaci
jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele, a to i v pfipadg, Ze tato pohledavka jeité
neni splatna.

XI. KONTROLA PROVADENYCH PRACI

11.1.V pribéhu realizace dila, nejméng jednou mésiéné, bude objednatel svoldvat
kontrolni dny, kterych jsou povinni se zicastnit zastupci objednatele, osoby
vykonadvajici funkci technického dozoru a autorského dozoru, zéstupci zhotovitele a
jeho dodavatell, jejichi objednatel uréi. Vedenim kontrolnich dnil je povéien
objednatel, ktery z kontrolniho dne provede zépis a predd ho pisemné viem
zu&astnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném obsaené jsou pro
zhotovitele zdvazné a mohou slouZit jako podklad pro vytvoreni dodatku ke smlouvé,
Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolntho dne a jeho vysledky do stavebniho
deniku.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které maji byt v daldim
postupu zakryté nebo se stanou nepiistupnymi a vyZadat si na jejich zakryti pisemny
souhlas stavebniho dozoru objednavatele. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen dorutit
objednateli pisemné nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfedem. Ke kontrole zakrjvanych
praci predloZi zhotovitel viechny vysledky o provedenych zkouskach, diikazy o kvalité
materialtl pouZitych pro zakryvény prace, certifikity a atesty. Pfed zakrytim zajisti
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozédznam zakrjvanych &sti v rozsahu
poZadovaném objednatelem a pfedd je bez zbytetného odkladu objednateli. V
piipadé, Ze dojde k zakryti praci bez udéleni pisemného souhlasu se zakrytim praci
danym stavebnim dozorem objednatele, je na pokyn objednatele resp. jeho
stavebniho dozoru, zhotovitel povinen zakryté prace odkryt, pficem? nese vekeré
naklady na jejich odkryti.

11.3. Pokud bude objednatel v pfipadé pochybnosti o kvalité praci pofadovat dodateéné
jejich odkryti a zjisti se, Ze zakryty prace vykazuji vady, hradi néklady spojené s
odkrytim zhotovitel.

11.4. SkuteCnost, Ze objednatel zkontroluje nebo odsouhlasi provedené prace véetnd
praci, které maji byt zakryty, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady a
odpovédnosti za $kodu ani odpovédnosti vyplyvajici ze zaruky béhem zéruéni doby.

Xll. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

12.1. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy z divodd uvedenych ve smiouvé,
téchto OP a ob&anskym zdkoniku. Za podstatné porufeni smlouvy se povaiuji i
nasledujici situace:



E GRADE, a.s.

® byl na zhotovitele podan navrh na prohlaseni konkursu; byl na majetek
zhotovitele prohlasen konkurs, zamitnutim navrhu na prohlaseni konkurzu pro
nedostatek majetku nebo zastavenim konkurzniho Fizeni pro nedostatek majetku
nebo zrudenim konkurzu pro nedostatek majetku,

e byl na zhotovitele podan névrh na povoleni restrukturalizace nebo byla povolena
jeho restrukturalizace,

e  pokud probiha exekuce nebo jiny soudni spor s dopadem na podstatna aktiva
zhotovitele,

e byla zapocata likvidace zhotovitele resp. jeho majetku nebo se stal zhotovitel
platebné neschopnym,

e zhotovitel je v prodieni se splnénim uzlovych termind &i se splnénim terminu
dokonceni dila o vice nei 10 dni, aniZ by tato skuteénost nastala v disledku
prodleni objednatele & vy33i moci,

e  jestlize zhotovitel neuzavie nebo nezachova pozadované pojistén,

e jestlize zhotovitel nejedna pres predchozi pisemné upozornéni objednavatele (za
pisemné upozornéni se povazuje i zapis ve stavebnim deniku),

e smiuvni vztah mezi objednatelem a investorem je ukongen jinym zptsobem, ne
splnénim,

e  zhotovitel vykonava dilo v rozporu se zadanim, smluvou & OP,

® nepreddni dokumentace dodavatelské pfipravy v dohodnutém terminu,

*  dosahne-li vy3ka viech vytctovanych smluvnich pokut 10% celkové ceny dila,

e jestlize zhotovitel nezaplati jakékoliv smluvni pokuty do 7 dnéi po Ihité jejich
splatnosti,

e zhotovitel price na dile nezagne ani do 15 dn( ode dne, kdy mél prace na dile
zacit podle smlouvy ¢i nasledné dohody smluvnich stran,

* neodovzdani dokumentace dodavtelské pfipravy v dohodnutém terminu,

e jestlize zhotovitel zastavi nebo odloZi splaceni svych dluhd nebo zacne jednat s
jednim nebo s nékolika ze svych véfitelli s perspektivou rozlozeni splaceni
takovych dluhd (o této skute¢nosti je zhotovitel povinen objednatele neprodiené
informovat),

e jestlife zhotovitel nezajisti nebo nedoruéi objednateli bankovni zaruku nebo ji
nezachovd, ve smyslu podminek smlouvy a téchto OP, nebo takovou zaruku
neobnovi; také v pfipadé, ie je takova zaruka odvoldna nebo zruiena & zanikne
2 jakéhokoliv jiného ddvodu,

e jestlize zhotovitel prerusi prace v rozporu se smlouvou a OP na dobu delsi, nez
10 dni v pritb&hu 90 po sobé nasledujicich pracovnich dnd,

e pokud objednatel pferusi prace z divodi na strané zhotovitele,

® jestlife zhotovitel postoupi jakékoliv ze svych prav nebo povinnosti v rozporu se
smlouvou a témito OP na tieti osobu.
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12.2. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a doruéeno druhé strang,
pficemz Gcinky odstoupeni nastavaji dnem jeho doruéeni druhé smluvni strans.

12.3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy kteroukoli stranou ma zhotovitel narok na Ghradu
pouze fadné, bezchybné a prokazatelné provedenych praci; ndrok na nahradu 3kody
zhotoviteli nevznikd. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila, provedeného ke dni
odstoupeni. Usp&éné dokonéeni tohoto piedévaciho Fizeni je podminkou uhrady jiz
provedenych praci zhotoviteli. Pokud objednatel neuréi jinak, odveze zhotovitel
veskery sviij nezabudovany material a vyklidi staveni§té.

12.4. V pfipadé, Ze néktera smluvni strana odstoupi od smlouvy, nezanikaji ustanoveni
smlouvy upravujici zadrzné, pfedani dila, zéruku za kvalitu a smluvni pokuty tykajici se
vad, zjisténych pfi pfedani dila a vad, které se projevi v zaruéni dobé. Zaruéni Ihdta v
tomto pfipadé zacind bézet ucinnosti odstoupeni.

12.5. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze z diivod( podstatného porugeni
smlouvy objednatelem. Pro Gcely smlouvy o dilo se poruieni povinnosti objednatele
povaZuje za podstatné, pokud i pfes pisemnou vyzvu zhotovitele neuhradi splatné
faktury do 120 dnii od jejich splatnosti.

12.6. Pokud doslo k odstoupeni od smlouvy z diivod(i na strané zhotovitele, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli vedkeré néaklady mu vzniklé z divodu odstoupeni od
smiouvy.

12.7. Pokud zhotovitel odstoupil od smlouvy bez ohledu na diivod, ma narok jen za
zaplaceni ceny skutecné provedenych, dokonéenych a objednatelem potvrzenych
praci. Nastane-li skute€nost dle pfedchozi véty, zhotovitel za 7adnych okolnosti nemé
narok na zbylou &ast ceny dila.

XIIl. STAVENISTE

13.1. Zhotovitel prohla3uje, ie si pfede dnem podpisu smlouvy staveniité ohlédl a
podrobné prozkoumal, sezndmil se o klimatickych, hydrologickych, geologickych,
ekologickych a obecnych podminkdch staveniité a jeho prostiedi, typu podlozi
vletné podzemnich podminek bez ohledu na to, zda byly predvidatelné & nikoli, a
pudy, tvaru a typu staveniitd, typu materiald, které maji byt vytézeny, o okolnich
budovéch a objektech a jiném sousedicim majetku a charakteru projektu, praci
zafizeni nebo materidld potfebnych pro provedeni praci. Zhotovitel dale prohladuje,
Ze se ujistil o komunikaénich prostfedcich a pFistupu na a pres staveniité a
dostate¢nosti pfistupovych prav, opatfenich, ¢asech a postupech pracovnich aktivit
potfebnych k tomu, aby se pfedeslo zasahovéani do nebo ohrozeni prav nebo zajma
tfetich osob. Zhotovitel prohladuje, Ze zvézil mista pro dotasné nebo trvalé skladky
vytéZeného materidlu a pfepravu, naklddani, management a uskladfiovani materiald
a zvdiil viechny specifikace dila a pravni pfedpisy. Zhotovitel prohlauje, e
staveniité je dostatetné a vhodné pro ucely realizace dila.
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13.3.

13.4.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli pisemnym zépisem stavenisté (nebo jeho
ucelenou ¢ast) pfed zapocetim plnéni dila; zhotovitel je povinen objednatele
k pfedani staveniité v dostate¢ném piedstihu pisemné vyzvat. Ode dne pfevzeti
staveni$té odpovida zhotovitel za viechny prostory pfevzatého stavenisté, a to az do
jeho fadného pfedani objednateli. Pokud zhotovitel nastoupi na realizaci praci bez
sepsani pfedavaciho protokolu, plati, Ze staveni$té pfevzal bez pfipominek.

V pfipadé, Ze pro zatdtek vykonu stavebnich praci neni nutné predani celého
staveniité, je objednatel opravnén preddvat zhotoviteli staveniité po castech.
Prisludnou ¢ast staveni$té preda objednatel zhotoviteli vidy nasledujici den po vyzvé
zhotovitele k predani této casti, nejdfive viak v den uvedeny ve smlouvé ¢&i v
harmonogramu postupu praci jako den zahdjeni té Césti dila, pro jejichi vykon je
dana &ést staveniité nezbytna.

Pokud to bylo ve smlouvé dohodnuto, objednatel zaroven s pfedanim stavenisté i
jeho ¢asti pfeda zhotoviteli na jeho Zadost potfebné napdjeci body médii.
Spotfebované energie a jiné dodavky hradi zhotovitel. Za tim tcelem zfidi zhotovitel
podruzné méfeni spotfeby a umoini objednateli jeho kontrolu. V pfipadé, ie ve
smlouvé neni pfimo sjedndna povinnost objednavatele predat zhotoviteli potfebné
napajeci body médii, je povinen si je zfidit zhotovitel sam.

Viytyceni viech inZenyrskych siti a zafizeni, véetné vyty&eni a spravného zaméreni
vySkovych kot na stavenisti zajistuje zhotovitel, ktery také odpovidd za 3kody
zplisobené porusenim podzemnich &i nadzemnich siti a zafizeni jakéhokoli druhu.
V3echny potfebné povoleni k uzivani vefejnych ploch, a na daldi ¢innosti souvisejici s
realizaci dila zajisti zhotovitel a nese viechny pfipadné poplatky.

Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek, pribéiné ze staveniitd
odstrafiovat viechny druhy odpadl, stavebni suti a nepotiebného materidlu.
Zhotovitel je rovnéZ povinen zajistit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
materidl nebyl umistovdn mimo stavenisté. Tento odpad mlZe byt prokazatelné
pfedan pouze osobé oprdvnéné k podnikdni v oblasti nakladani s odpady ve smyslu
platné legislativy. Odpady, jakoZ i nebezpecné latky musi byt zajistény pfi skladovani
tak, aby byly spInény pozadavky legislativy v oblasti Zivotniho prostfedi ve vztahu ke
shromazdovani, skladovani a manipulaci s témito latkami (odpady).

Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovniky dostateény polet hygienickych
zafizeni {mobilnich ¢i pevnych WC). Zhotovitel, jehoz pracovnici budou pfistizeni pfi
vykonavani osobni potfeby na jinych mistech, nei k tomu uréenych, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve wysi 10 000 K¢ za kaZdy zjistény pfipad. Tim neni
dotéen narok objednatele na nahradu skody.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavenité nevstupovali bez souhlasu
objednavatele osoby, které se bezprostfedné nepodileji na realizaci dila.

17

13.10.  Na zdkladé pokynu objednatele je zhotovitel povinen umoZnit uréenym tietim
osobam pfistup na staveniité za G&elem umisténi materidlu, stroji, a jinych
mechanismu, které je potfeba vnést na staveniité pro tely jejich dodavky, nebo za
jinym Géelem. PFi parkovéni téchto vozl na stavenisti je zhotovitel povinen zajistit
viechna technickd a organizaini opatfeni ve vztahu k provoznim kapalindm ve
vozidlech, strojich a zafizenich tak, aby nedoslo pfi jejich Uniku k ohroZeni pidy, vody
a expozici obsluhy. Stejné je zhotovitel povinen zajistit tato opatfeni pfi jakékoli
nezbytné opravé nebo Gdribé souvisejici s provozem téchto stroji nebo zafizeni.

13.11.  Zhotovitel neni bez souhlasu objednatele opravnén umistit v aredlu stavby a v
okruhu 100 m od hranice stavby svdj firemni §tit &i jinou reklamu. Za poruieni této
povinnosti uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 60 000 K¢.

13.12.  Zjisti-li zhotovitel porudovani povinnosti vyplyvajicich z tohoto ¢ldnku, je
opravnén dat zhotoviteli pfikaz k odstranéni nedostatkd. Pokud nezjisti zhotovitel ve
stanovené |hité jejich odstranéni, je objednatel opravnén pferudit vykon dila do
doby jejich odstranéni; pferusenim vykonu dila neni dotéeno plynuti dohodnutych
Ihiit. Kromé toho je opravnén tyto nedostatky odstranit sam nebo prostfednictvim
tfeti osoby na ndklady zhotovitele a déle je opravnén od smiouvy odstoupit.

13.13.  Pokud nebude moino urit, ktery ze zhotoviteld povinnost porusil, uhradi
naklady pomérné viichni zhotovitelé pfitomni na stavbé v dobé porugeni povinnosti.

13.14.  Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji ke dni pfedchazejicimu dni
pfedani a pfevzeti pfedmétu dila ¢i nebo ke dni ukonéeni smluvniho vztahu. V
pfipadé, e zhotovitel ui pro realizaci dila nepotiebuje celé staveniité, je povinen
nepotfebnou East stavenisté predat vyklizené zpét objednateli.

13.15.  Za vyklizené staveniité se povaiuje staveniité upravené na naklady zhotovitele
do stavu podle projektové dokumentace &i dohody stran. Pokud projektova
dokumentace nestanovi podrobnosti o vyklizeni staveniité a smluvni strany se na
jeho vyklizeni ve smlouvé nedohodnou, plati, Ze zhotovitel je povinen ze staveniité
odstranit viechny pfekdiky, nadbytetné materidly nebo zafizeni, vybaveni, zbo#i,
do&asné stavby a odpad a uvést stavenisté do plvodniho stavu, do stavu obdobného
plvodnimu stavu nebo do stavu poZadovaného objednatelem nebo investorem. O
pfedani staveniité sepisi smluvni strany zdpis.

13.16. Za pouiivani zafizeni staveniité zfizeného objednatelem (napf. stavenistni
komunikace a plochy, oploceni, hlavni rozvody médii a pod.) uhradi zhotovitel
objednateli pevnou &istku ve wysi 1,0% z celkové ceny dila. Tuto &astku bude
zhotovitel hradit na zékladé faktur - dariovych doklad( vystavenych objednatelem po
uplynuti pfislusného mésice. Mésicni faktura bude vystavena vidy na 1,0% z ceny
praci provedenych zhotovitelem za pfedchozi mésic.



13.17.

13.18.

V piipadé, ze hlidani stavenisté nezajistuje objednatel, je povinen jej zabezpetit
zhotovitel na své naklady v poméru smluvni ceny a celkové ceny stavby. V pfipadé, ie
hlidani staveniité zajistuje objednatel, na nékladech za hlidani staveniité se bude
zhotovitel podilet ve vy3i poméru smluvni ceny a celkové ceny stavby. Tuto &astku
bude zhotovitel hradit na zakladé faktur - danovych dokladi wvystavenych
objednatelem po uplynuti pfisluiného mésice. Mésicni faktura bude vystavena vidy
na Castku wvypoltenou jako soudin poméru vySky ceny praci provadénych
zhotovitelem a wvy3e ceny praci provadénych celkem (vetné subdodévek),
objednatelem na stavbé v pfislu§ném mésici a vySe naklad( objednavatele na hlidani
stavenisté v pfislu§ném mésici.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavenisté nebude vyuZivat pro jiny Géel, ne? na
realizaci dila podle smlouvy.

XIV. STAVEBNI DENIK

14.1.

14.2.

Zhotovitel se zavazuje vést na stavbé v souladu se stavebnim zékonem &. 183/2006
Sb. zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni stavebni denik -
§ 157 stavebniho zdkona (déle téi "denik"), a to v origindle a ve dvou kopiich.
Zhotovitel je povinen druhou kopii dennich zdznam ulozit oddélené tak, aby byl k
dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu. Dalsi kopii stavebniho deniku si
odebira stavebni dozor.

Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje opravnéna osoba zhotovitele zédsadné v
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo pokud nastaly skuteénosti, které jsou
pfedmétem zdpisu. Pfi dennich zdznamech nesméji byt vynechana volna mista.
Objednatel se k zépisu zhotovitele vyjadii do 5 pracovnich dnd ode dne, kdy mu
zhotovitel pfisludny zapis odevzdal. Denni zdznam musi splnit alespofi tyto
pozadavky:

e datum (den, mésic a rok),

e pocasi, pfirodni a jiné jevy, které plsobily na stav a postup praci,

e teplotu vzduchu,

e pocet pracovnikd pracujicich nebo zajistujicich vykon praci,

e zdznam o strojich a dopravnich prostfedk( praci dodavanych, pouzivanych nebo
po skonéeni odvezenych. Pokud tyto stroje pracuji, uvede se jejich potet
pracovnich hodin,

e podrobné vysledky méfeni,

e (daje o mnoistvi vykonané préce a spotfebé materiald, resp. zafizeni,

e v pfipadé pferudeni praci, divod a dobu jejich pferuseni,

e zaznamy o archeologickych nalezech,

e zaznamy o provedeni zkouek zku$ebnich vzork( a vysledcich zkouiek s odkazem

na pfisluiné protokoly,
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14.3.

14.4,

14.5.

14.6.

14.7.

e Zaznamy o mnozstvi a druhu odpadu vznikiého pfi ¢innosti a zplsob jeho dalsiho
nakladani,

e Potvrzeni souhlasu realizace &innosti vyplyvajici z rozhodnuti organu statni
spravy, pokud pro danou stavbu takové rozhodnuti bylo vydano (napf.
piecerpavdni vod, odbér a vypousténi vod, kdceni stromi),

e Z3dznamy o kontrolach.
Objednatel je opravnén Cinit do stavebniho deniku jakékoliv zapisy tykajici se
pfedmétu plnéni, které povaiuje za potiebné. Pokud zhotovitel nesouhlasi s
provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit k zaznamu do 2 dni své
vyjédreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Stavebni denik musi byt ulozen v misté vykonu dila a zhotovitel je povinen zajistit,
aby mél objednatel a pfisluiné organy statni sprdvy moZnost udélat zapisy do
stavebniho deniku po celou dobu realizace dila. BEhem pracovni doby musi byt
stavebni denik na dohodnutém misté na stavbé objednateli, nebo jeho stavebnimu
dozoru trvale pfistupny. V pfipadé, Ze objednatel nebude z dévodu na strané
zhotovitele moci provést zdpis ve stavebnim deniku, je opravnén své pfipominky &
sd&leni pfedat zhotoviteli pisemnou formou mimo stavebni denik, pficems plati, 7e
toto sdéleni ma stejny vyznam jako zépis ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen uloZit druhou kopii dennich zéznamd odd&len& od originall

tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniZeni originalu. Vedeni stavebniho

deniku konéi dnem, kdy jsou odstranény veikeré vady a nedodélky ze zdpisu

(protokolu) o pfedani a prevzeti dila. Original stavebniho deniku je zhotovitel

povinen pfedat objednateli pfi pfedani a pfevzeti pfedmétu dila.

Ve stavebnim deniku se nic nesmi vyikrtavat, opravuje se zplisobem, aby pGvodni

zapis zdstal &itelny. Vytrhdvat listy, kromé kopii je nepfipustné. Zapisy a nacrtky se

nesmi provadét tuZkou.

Stavebni dozor objednatele je opravnén dat pokyny, které jsou nezbytné pro

provedeni praci podle smlouvy zhotoviteli ve stavebnim deniku. Pfitom musi

respektovat technologicky postup praci. Pokud stavebni dozor nafidi nezbytné
zmény, jejichz divodem bylo porudeni smlouvy ze strany zhotovitele nebo jeho
podzhotoviteld, provede zhotovitel nafizené prace na své vlastni naklady.

XV. VLASTNICTVI DiLA, NEBEZPECT SKODY NA DILE, PONSTENI

15:1;

Vlastnikem zhotovovaného dila je potinajic dnem provedeni dila v kaidém pfipadé
objednatel. Vlastnictvim objednatele je v kazdém pFipadé i nezabudované zboZi,
materidly a zafizeni nachazejici se na stavenisti, resp. na n&j vnesené a uréené na
realizaci dila. ZboZi, materidly nebo zafizeni urfena k realizaci dila, které zajistil
zhotovitel nebo jeho subdodavatelé, a které jeité nebyly objednatelem zaplacené a
objednatel jich nevlastni, se stavaji vlastnictvim objednatele okamiikem jejich
vneseni na stavenisté. V pfipadg, ze zboZi, materidly nebo zafizeni uréena k realizaci



15:2.

15.3.

15.4.

15.5.

dila, které zajistil zhotovitel nebo jeho subdodavatelé, objednatel zaplatil je3té pied
jejich vnesenim na staveniité, stdva se objednatel jejich vlastnikem dnem zaplaceni
jejich ceny.

Nebezpeti $kody na zhotoveném dile, jak i na zabudovanych materidlech, zbo#i,
zafizenich a vybaveni, a ostatnich vécech prevzatych od objednatele nese zhotovitel,
a to aZ do doby fadného dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli. V pfipadé, ie
zhotovitel od objednatele pfevzal nemovitost, zboZi, zafizeni nebo vybaveni, které je
objednatel vlastnikem, nebo ke kterym ma uZivaci pravo, pfechazi nebezpeti skody
na téchto vécech na zhotovitele okamiikem jich predani zhotoviteli. Na zhotovitele
pfechdzi i nebezpedi $kody na véci, kterd je predmétem ddrzby, opravy nebo Gpravy.

Vedkera vyrobni dokumentace nebo jind projektovd dokumentace vyhotovena
zhotovitelem k provedeni dohodnutého dila pfechdzi okamiikem jejiho vzniku do
vlastnictvi objednavatele. Pokud touto ¢&innosti zhotovitele vzniklo dilo dle
autorského zékona, vyndlez nebo prdmyslovy vzor, stava se objednatel okamzikem
vzniku takového dila uZivatelem, tedy drZitelem neomezené a bezvyhradné licence
ke viemu zplsoblm uziti tohoto dila. Cena za toto prévo je zahrnuta v cené dila.
Zhotovitel se zavazuje, Zie Zadnd osoba nemd k pfeddvanym pfedmétim préva
omezujici objednavatele podle tohoto ustanoveni. V pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukaie
nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou 3kodu a zajistit na
vlastni ndklady nerusené provadéni prava.

Vznikne-li v disledku ginnosti zhotovitele & jeho dodavatell 3koda na dile & jina
Skoda, je zhotovitel povinen ji bud neprodlené odstranit, nebo nahradit v penézich.
Volba naroku naleZi objednateli.

V ndvaznosti na poZadavky investora vyjadiené v pfisluiné smlouvé o dilo resp. v
souvisejicich dokumentech, jakoZ i z divodu minimalizace vzniku a nasledkd $kod se
zhotovitel zavazuje splnit nasledujici povinnosti:

- Zhotovitel je povinen, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, uzavfit
individudIni pojistnou smlouvu vztahujici se na pojisténi stavebné
montdZnich rizik vztazeny na jim dodavané casti dila a individuaini pojistnou
smlouvu vztahujici se na pojisténi Skod zplisobenych tfetim osobam (na
majetku ¢i zdravi) s nasledujicim rozsahem a obsahem:

- Pojistna Céastka bude odpovidat alespori vysi celkové ceny jim doddvané
¢asti dila,

- pojistnd smlouva bude platnd nejméné po dobu realizace dila zhotovitelem,
tedy nejméné do skuteéného terminu jeho pfedani objednateli,

- Pojistnd smlouva bude uzaviena ke dni podpisu pfedmétné smlouvy o dilo s
objednatelem a tomuto bude ve stejném terminu jeji kopie pfedéna.

Pokud hlavni smlouva stanovi vy$$i vySku pojistného kryti nebo 3irdi rozsah

pojistného kryti, zavaznymi jsou ustanoveni hlavni smlouvy.
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15.6. V pfipadé, Ze zhotovitel jiz konkrétni pojistné smlouvy v poZadovaném rozsahu a

obsahu uzaviené md a tyto smlouvy spliuji kritéria podle bodu 15.5, pfedloZi jich
kopie objednateli ke dni podpisu pfedmétné smlouvy o dilo.

XVI. OSTATNI USTANOVENI
16.1V pfipadg, Ze objednatel nafidi zhotoviteli pferusit (pozastavit) nebo zastavit prace na

dile bez ohledu na divod takového pferuseni nebo pozastaveni, je zhotovitel povinen
ukoncit viechny prace kromé téch, které mu nafidil objednatel z divodu ochrany
zdravi, majetku, bezpe€nosti prace nebo ochrany Zivotniho prostfedi, a hned, jak je to
moZné, na vyzvu objednavatele vyklidi staveniité a ponecha ho v &istém a fddném
stavu, bez materidld, chemickych latek, vybaveni, zafizeni, odpadd a suti jakéhokoliv
druhu (kromé téch véci, které objednatel nafidi ponechat na stavenisti). Tim neni
dotéena povinnost zhotovitele neprodlené informovat objednatele o potfebé praci,
které jsou nezbytné z diivodu ochrany zdravi, majetku, stavby, bezpeénosti prace
nebo ochrany Zivotniho prostfedi a poZddat o jeho souhlas s jejich provedenim; jinak
odpovidé za Skodu tim vzniklou. V pfipadé, Ze zhotovitel provede i daldi prace v
rozporu s timto bodem, nemd ndrok na jejich Ghradu; tim neni dotfen narok
objednatele na nahradu zplisobené 3kody.

16.2 Ustanoveni bodu 16.1 se pouiiji pfiméfené i na zruseni nebo zanik smlouvy bez

ohledu na jejich dlvod (vEetn& odstoupeni od smlouvy). V pfipadé zruseni nebo
zaniku smlouvy zhotovitel na poZadani objednavatele zajisti postoupeni jakychkoli
subdodavatelskych smluv na objednatele, v¢etné prospéchu ze zaruk viech vyrobci
ohledné materidlii nebo zafizeni; zajisti pfevod jakychkoliv povoleni zhotovitele
jménem zhotovitele na objednatele v souladu s pravnimi pfedpisy a predd dosud
provedené asti dila objednateli. Zhotovitel vrati objednateli projektovou a daléi
dokumentaci a poskytne mu takové informace, (daje a dikazy, které objednatel
poZaduje v souvislosti s pracemi, povolenimi a jinymi zéleZitostmi souvisejicimi se
smlouvou. V pfipadé zruseni nebo zdniku smlouvy z diivodd na strané zhotovitele, ma
objednavatel ndrok na vyplaceni celé ¢4sti bankovni zaruky dohodnuté ve smlouvé.

16.3 Objednavatel nebo jinad osoba uréend objednatelem mize vyuZit tolik materiald, zboi

a zafizeni, které patfi zhotoviteli, kolik bude objednatel pofadovat a zhotovitel timto
neodvolatelné udéluje takové licence, jaké budou potfebné pro provedeni vyse
uvedeného. Zhotovitel bude mit nirok na Ghradu nakladd, které mu vzniknou z
divodu vyuiiti materidll nebo zafizeni ze strany objednatele nebo jiné osoby za
pfedpokladu, Ze takové naklady nebudou vy33i neZ trini hodnota stejného nebo
obdobného materidlu nebo zafizen.
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16.4 Smluvni strany se dohodly, ie Objednatel je opravnén zapodist pohledévku
zhotovitele, a to i v pfipadé, e tato pohledavka neni splatnd, se svymi pohledavkami
vici zhotoviteli, které mu vzniknou ze $kod zplscbenych zhotovitelem nebo sankci
vGgi zhotoviteli, nebo z jinych zdvazkl zhotovitele vi&i objednateli a zhotovitel k tomu
timto dava objednateli svilj souhlas. V pfipadé jednostranného zapoéteni splatné a
nesplatné pohledavky zaniknou pohledavky okamzikem, kdy bude projev vile
sméfujici k zapocteni doru¢en druhé strané.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze své pohleddvky vici objednateli nepostoupi (ani s nimi
nebude jinak obchodovat) tfeti strané bez pisemného souhlasu objednatele. V
pfipadé poruseni tohoto ujednani je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 20% z hodnoty pohledévky, kterou postoupil. Pro vylou&eni jakychkoliv
pochybnosti timto neni dotfena neplatnost takového (konu. Prévo objednatele na
nahradu Skody tim neni dotéeno. Zhotovitel sa déle zavzuje, e bez pfedchoziho
souhlasu objednatele nezpfistupni smlouvu, jeji pfilohy a informace, dokumenty a
vykresy, ktoré mu objednatel poskytol vsouvislosti s provadénim dila, ani jiné
informace souvisejici s realizaci dila, a to #3dné jiné osobé, ne? osobam, kterym je
vyse uvedené zcela nezbytné zpfistupnit, aby dilo mohlo byt realizované.

16.6 Velkeré informace tykajici se smluvnich stran, které se smluvni strany dozvi v
pribéhu realizace dila, jsou obchodnim tajemstvim, a smluvni strany se vzajemné
zavazuji o téchto skutecnostech zachovavat micenlivost. Povinnost mi¢enlivosti trva i
po predani a pfevzeti dila po dobu, po kterou tyto skutegnosti neztrati svilj vyznam
pro uritou smluvni stranu, nejméné viak po dobu 5 let. Pokud zhotovitel porudenim
této své povinnosti zpdsobi objednateli skodu, je objednatel opravnén pozadovat od
zhotovitele smluvni pokutu ve vy3i 500 000 K¢; tim neni dotéen narok objednatele na
nahradu skody.

16.7 V3echna ozndmeni, informace, schvéleni, potvrzeni nebo odsouhlaseni pozadované
smlouvou a OP musi mit pisemnou formu, pfitemi zhotovitel musi postupovat
dohodnutym zplisobem. Jakékoliv tstné sdélené skutegnosti tykajici se realizace dila
musi byt obémi stranami dodate&né pisemné potvrzeny, a to nejpozdéji do 2 dnd od
ustniho jedndni; v opaéném pfipadé se k nim nepfihlizi.

16.8 Smluvni strany jsou povinny se vzajemné pisemné informovat o viech zmé&nach
tykajicich se pravni subjektivity, a to nejpozdéji do 7 dni poté co nastaly (zejména o
zméné Udajd zapsanych v obchodnim nebo Zivnostenském rejstiiku, o vstupu do
likvidace a prohld3eni konkurzu a jinych skute¢nostech ddlefitych pro Fadné pinéni
povinnosti v souladu se smlouvou a témito OP).
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16.9 Zhotovitel zavazné prohlaiuje, Ze osoby, které se v souvislosti s plnénim predmétu
této smlouvy budou pohybovat v misté pinéni, jsou v pracovné-pravnim &i obdobném
vztahu k zhotoviteli. V pfipadé, e témito osobami budou cizinci, nese zhotovitel
odpovédnost za to, Ze témto osobam bylo udéleno povoleni k pobytu a povoleni k
zaméstndni, pokud je to podle pfisluinych obecné zévaznych pravnich predpist Ceské
republiky potfebné. Tato odpovédnost je zhotovitelovym zdvazkem vi&i objednateli.
Zhotovitel se soucasné zavazuje, 7e tyto osoby budou odborné zpGsobilé k plnéni
pfedmétu této smlouvy.

16.10  Pro ucely smlouvy a téchto OP, se za vyidi moc sa nepovaiuji nepfiznivé
klimatické, povétrnostni a jiné nepfiznivé podminky souvisejici s pocasim, které bylo
moZné v rozumné mife dobfe pfedvidat, a které trvaji kratéi dobu, ne 14 po sobé
nasledujicich kalendafnich dnl. Vy3§i moci neni ani objev archeologickych nélezi
nebo munice.

XVII. ZAVERECNE USTANOVENI

17.1. Smluvni strany se zavazuji fedit vzajemné spory pfednostné dohodou. V pfipadé, e k
dohodé nedojde, miZe byt spor predlozen pfisluinému soudu v CR. V piipads, 7e k
dohodé nedojde a zhotovitelem je osoba se sidlem nebo mistem podnikdni mimo
dzemi CR, na fedeni vzajemnych sport vzniklych v souvislosti s touto nebo daldimi
smlouvami uzavienymi mezi Smluvnimi stranami, jakoz i na feéeni vzajemnych spord
z nesmluvnich vztahd mé pravomoc a je pfisluinym obecny soud objednatele v CR.
Tato dohoda je uzaviena zejména ve smyslu Nafizeni Rady €. 1215/2012 o
piislulnosti a uznavani a vykonu soudnich rozhodnuti v obéanskych a obchodnich
vécech, ve znéni pozdéjiich zmén.

17.2. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vzajemné vztahy vyplyvajici z této smlouvy, jako?
i daldich smluv, a vztahy plynouci z nesmluvnich vztah( Smluvnich stran se budou
fidit pravnim Fadem CR, zejména Obcanskym zakonikem. Tato dohoda smluvnich
stran je ddna zejména ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady &.
864/2007/ES o pravu rozhodném pro mimosmluvni zévazky, a ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady €. 593/2008/ ES o prévu rozhodném pro smluvni
zavazky ve znéni pozdéjsich zmén.

17.3. Smluvni strany se dohodly, Ze body 17.1 a 17.2 téchto OP ziistavaji v platnosti bez
ohledu na dobu trvani smlouvy a OP, a Ize je zrusit pouze vlastni pisesmnou dohodou
Smluvnich stran.

17.4.Pokud se vprdbéhu pineni Smlouvy uzaviené Smluvnimi stranami zpracovévaji
osobni Udaje podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
Udajd a o volném pohybu téchto Gdaji a o zrueni smérnice 95/46/ES (déle jen
»obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji” nebo ,nafizeni GDPR") s vyjimkou
pfipadl upravenych v nafizeni GDPR, strany jsou povinny spinit viechny povinnosti
vyplyvajici z uvedeného nafizeni GDPR a pokud se vyaduje souhlas dotéené osoby,
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17.5.

17.6.

17.72.

17.8.

17.8.

Smluvni strany jsou povinny takovy souhlas ziskat tak, aby mohly byt osobni tdaje
poskytnuté druhé Smluvni strane, resp. Investorovi (pokud je Dilo pfedmétem Hlavni
smlouvy). Pokud nékterd Smluvni strana vrozporu s nafizenim GDPR zpfistupni
druhé Smiuvni strané osobni Udaje dotknuté osoby bez predloieni souhlasu na
zpracovani osobnich tdaji nebo porusi nafizeni GDPR jinym zpGsobem, povaiuje se
to za podstatné porudeni SoD a porudujici Smluvni strana je povinna druhé Smiuvni
strané nahradit vedkerou 3$kodu, kterd ji tim vznikne vZetng nakladd vzniklych
v souvislosti s uplatnénim si odivodnénych narokl dotéené osoby a také ndkladd
souvisejicich s Ghradou sankci pravoplatné ulofenych ze strany pfislunych statnich
organd.

Veskeré zmeny, dopliiky, pfipadné zruieni smlouvy & jejich pfiloh je lze provést
pouze pisemnymi dodatky s &iselnym oznatenim podle pofadového ¢isla pfisluiné
zmény, které byly podepsény opravnénymi zastupci Smiuvnich stran. To neplati o
ddajich o Smiuvnich strandch uvedenych v ¢l. | t&chto OP. P¥i zméné téchto adaji
postaCi oznameni zmény dopisem doruenym do sidla druhé Smiluvni strany s
doloZenim pfisludnych dokladd prokazujicich tuto zménu (vwypis z obchodniho
rejstitku, plnd moc, odvoldni plné moci apod). Pisemnad forma plati také pro
odstoupeni od smlouvy.

Pisemnosti (kromé zapisd ve stavebnim deniku) se doru¢uji zejména na adresu sidla
spoletnosti uvedenou v zéhlavi nebo &l. | smiouvy o dilo. Kazd4 Smluvni strana je
povinna neprodlené oznamit druhé Smluvni strané jakoukoli zménu Gdajl
zapisovanych do obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského rejstfiku, jakoZ i zménu
bankovniho spojeni a Cisla bankovniho Uéty, telefonniho a faxového &isla, a emailové
adresy, jakoZ i dal3i idaje nezbytné pro Fadné plnéni smlouvy. V pFipadé, e nékters
Smluvni strana pisemnost dorucuje na adresu / &islo / email uvedenou ve smlouvé,
ktera ji neni aktudlni nebo pouZije zastaralé identifikaéni Udaje nebo éislo
bankovniho Gétu, a dotéend Smiuvni strana tuto zménu neprodlené neoznamila
druhé Smluvni strané, plati fikce, Ze pisemnost je dorufovéna desky na aktudlni
adresu / €islo / email resp. ze byly pouZity sprévné identifikacni tdaje nebo spravné
¢islo bankovniho Gétu.

Zdpisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale sloui jako podklad
pro vypracovani pfisluinych dodatk( ke smlouvé.

Smlouva a jeji pfilohy rudi veskeré piedchozi dohody mezi Smluvnimi stranami,
souvisejicimi se zhotovenim Dila, a pfedstavuji Uplnou dohodu mezi Smiuvnimi
stranami.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem smlouvy sezndmil s textem téchto
obchodnich podminek a souhlasi s nimi, a Ze ziskal viechny informace ohledné rizik,
které mohou mit vliv na zhotoveni a cenu dila.

17.10.  Ustanoveni téchto obchodnich podminek jsou nedilnou sougasti smlouvy a

stavaji se pro zhotovitele zdvaznymi podpisem smlouvy o dilo.

17.11.  Tyto OP nabyvaji platnosti a i¢innosti dnem 01.03.2019.
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17.12.  Uéinnosti téchto OP pozbyvaji platnosti a G¢innosti veskeré vieobecné obchodni
podminky Objednatele, bez ohledu na jejich oznaleni, platné a uéinné piede dnem
01.03.2019 a jsou nahrazovéany témito OP.

V Brné, d/yf 01.03.2019

/ \
A/Ing. Marek Choma
»

Vedouci oditépného zdvodu




